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El propósito fundamental de esta investigación es contribuir a la adopción de los métodos 
modernos de gestión en el aseguramiento de la calidad total en una obra de edificación 
multifamiliar denominada Luciana a cargo de la empresa constructora Triada SAC. 
Parte de la comprobación empírica, en una obra específica, de los perjuicios resultantes del 
descuido y/o omisión de este aseguramiento, que se traduce en mala calidad del desarrollo de 
la obra, costos adicionales y retrasos en el desarrollo de la obra, en circunstancias en que 
nuestro país se encuentra en pleno boom inmobiliario y donde la parte de la construcción debe 
ser de garantía.  
Se comprueba mediante comparación y contrastación sistemática de un Proyecto completo 
con el estándar internacional PMBOK V.5, que la elaboración de estos  Proyectos, con 
metodologías pasada y sin la guía vinculante de los estándares nacionales e internacionales 
actuales, basados en la Metodología de Sistemas, la Instrumentación avanzada y los Métodos 
probabilísticos de prueba y de prototipos, son el origen de la subsecuente construcción de 
instalaciones de calidad incierta y/o deficiente, sin planificación cuidadosa, sin 
comprobaciones de campo completas y finalmente sin dotación ni presupuesto garantizado 
para su funcionamiento continuo hasta el final de su horizonte previsto. 
Se propone un Modelo esquemático, en primera aproximación, para la Gestión optimizada del 
planeamiento y ejecución de este tipo de Proyectos en base a las especificaciones de los 
estándares internacionales, en condiciones concretas.  







The main purpose of this research is to contribute to the adoption of modern management 
methods in ensuring total quality in a multi-family building site called Luciana by the 
construction company Triada SAC. 
  Part of the empirical verification, in a specific work, of the damages resulting from the 
neglect and / or omission of this assurance, which translates into poor quality of the 
development of the work, additional costs and delays in the development of the work, in 
circumstances in which our country is in full real estate boom and where the construction part 
must be of guarantee. 
It is verified by comparison and systematic contrast of a complete Project with the 
international standard PMBOK V.5, that the elaboration of these Projects, with past 
methodologies and without the binding guide of the current national and international 
standards, based on the Systems Methodology, Advanced instrumentation and probabilistic 
test and prototype methods are the origin of the subsequent construction of facilities of 
uncertain and / or poor quality, without careful planning, without complete field checks and 
finally without endowment or guaranteed budget for continuous operation. Until the end of its 
planned horizon. 
A schematic model is proposed, in first approximation, for the optimized management of the 
planning and execution of this type of Projects based on the specifications of the international 
standards, in concrete conditions. 
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1. Problema de la Investigación  
1.1. Descripción de la Realidad Problemática 
El proceso para lograr la calidad solicitada de los productos y actividades en estos días 
se transporta a inicios de la evolución cronológica del ser humano. Los logros de conseguir la 
calidad y el perfeccionamiento de las actividades diarias, formaban que el hombre tomara 
como necesidad la calidad sobre todas las cosas. Alpuche (2016) sostiene que “esto con el fin 
de mejorar la calidad de vida y supervivencia en su entorno”. Sin ir muy lejos, el desarrollo de 
la historia en el mundo como en el caso peruano, las autoridades principales concentraban un 
marco legal y una amplia reglamentación que puntualizaban el desarrollo de las tareas, desde 
las más simples a las más difíciles con la finalidad de llegar a un fin óptimo de calidad. 
Avilés (2017) señala que “la construcción en nuestro país está amenazada por las 
autoconstrucciones informales, la compra de materiales de baja calidad, y falta de criterio al 
construir” (pág. 13). “Las obras estructurales son una de las partes importantes de la 
edificación, ya que cumple la función de sostener y soportar los movimientos sísmicos que se 
pueden avecinar” (pág. 14). Por este motivo se da la importancia del caso a la calidad del 
producto, en especial el casco estructural. 
Avilés (2017) también indica que “una constante en la historia reciente de las obras 
públicas y privadas es el notable descuido de la calidad de una alta proporción de las mismas” 
(pág. 19), como por ejemplo el caso del Programa “Agua para Todos”, en el segundo gobierno 
del presidente Alan García, con un presupuesto de 200 millones de dólares, cuyas graves 
deficiencias en las instalaciones y carencia de cobertura son tan graves que han motivado una 
Comisión investigadora del Congreso (El Peruano, 2018). Desde hace muchos años se 
conocen testimonios técnicos, judiciales y periodísticos en nuestro país que evidencian la mala 
calidad en apreciable número de obras realizadas tanto en el sector público como el sector 
privado. Estas obras han mostrado graves deficiencias en sus instalaciones en términos de 
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insuficiente previsión, calidad de diseño, materiales utilizados y también de ejecución. La 
situación es más grave cuando se toma en cuenta además el nivel de servicio específico al que 
están destinadas las obras y la atención completa, eficaz y eficiente que debe proporcionar al 
público para el que fueron realizadas.  
Se aprecia con un amplio panorama, que las obras en cuestión, el personal y el 
equipamiento no son suficientes como cimento para la prestación completa del servicio. Por 
tal motivo, la calidad total de la obra resultado intrascendente que debería ser anticipada y 
corregida si se pretende atender realmente y de modo competente al público, toda vez que es 
una obligación que debe cumplirse bajo responsabilidad administrativa e incluso penal.  
En perspectiva acerca del interés que ya ha tomado esta problemática en Perú, la 
investigación se ha enfocado con el propósito de contribuir al esclarecimiento de sus causas, 
analizando los contextos en que se sitúa la calidad en la evolución de una obra, tomándose 
como caso específico de estudio el proyecto Luciana, consistente en la construcción de un 
Edificio Multifamiliar en términos de su adecuación a los fines y objetivos de servicio para 
los que fue proyectada, lo cual se analiza contando con la información específica del proceso 
de construcción del mismo. 
En el presente trabajo se analizó la importancia de contar con criterios formales de 
evaluación concreta establecidos de manera explícita, según la metodología PMBOK de la 
Project Management Institute (PMI) como referencia normativa competente, contrastando las 
variables de calidad de las instalaciones y la calidad funcional considerada en el proyecto 
examinado. 
En función a lo que se tiene que lograr es indispensable que la empresa cuente con 
suficientes adecuaciones de trabajo, métodos de trabajo preventivo, trabajadores con una 
mayor capacitación en función con sus actividades, rebajar los costos por reprocesos y 
bienes/servicios que no estén de acuerdo, generación de confianza con los clientes, entre otros 
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beneficios, esto incide que la organización debe definir el método o sistema que le ayude a 
lograr el objetivo y obtener los beneficios mencionados en un tiempo determinado. 
Inicialmente el equipamiento surge con problemas en construcciones con respecto a la 
calidad estructural al desencofrarlas; se presentan, por ejemplo, fracturas, cangrejeras, 
segregaciones y flexiones. La elemental causa de estas dificultades se encuentra en función a 
la falta de una gestión de proyectos con respecto a la calidad de las estructuras. 
Uno de los instrumentos que nos brinda una amplia colaboración en la gestión de 
proyectos es la “Guía del Project Management Body of Knowledge” (PMBOK-2012), la cual 
usa una metodología con diez áreas de desempeño. Una de estas es la de “Gestión de Calidad”, 
la cual se dedica a la planificación, realizar un aseguramiento y control. 
1.2. Planteamiento del Problema 
1.2.1. Problema general  
¿Cómo se relaciona el Modelo de Gestión Operativa con el Aseguramiento de la 
Calidad en la obra Luciana: Empresa Triada SAC - Breña? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1. ¿Cómo se relacionan los Criterios competentes del Mode lo de Gestión Operativa 
con el Aseguramiento de la Calidad en la obra Luciana: Empresa Triada SAC - Breña? 
PE2. ¿Cómo se relaciona el Control de Gestión Operativa con el Aseguramiento de la 
Calidad en la obra Luciana: Empresa Triada SAC - Breña? 
PE3. ¿Cómo se relaciona la estrategia táctica / operativa con el Aseguramiento de la Calidad 
en la obra Luciana: Empresa Triada SAC - Breña? 
1.3. Objetivos de la Investigación 
1.3.1 Objetivo general  
Determinar la relación de la Gestión Operativa con el Aseguramiento de la 
Calidad en la obra Luciana: Empresa Triada SAC – Breña. 
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1.3.2 Objetivos específicos 
OE1. Determinar la relación de los Criterios competentes del Modelo de Gestión 
Operativa con el Aseguramiento de la Calidad en la obra Luciana: Empresa 
Triada SAC – Breña. 
OE2. Determinar la relación del Control de Gestión Operativa con el Aseguramiento 
de la Calidad en la obra Luciana: Empresa Triada SAC – Breña. 
OE3. Determinar la relación de la estrategia táctica / operativa con el Aseguramiento 
de la Calidad en la obra Luciana: Empresa Triada SAC – Breña. 
1.4 Justificación e Importancia de la Investigación  
1.4.1. Justificación  
El país se halla en un periodo de crecimiento en la mayoría de sus sectores económicos 
y pronto deberá encarar la tarea de pasar a la etapa de desarrollo sostenido, para salir de su 
actual condición secular e histórica de país subdesarrollado. Si se quedara en el actual estadio 
de solo crecimiento sin desarrollo, este se agotará en muy pocos años, con lo que se habrá 
perdido, la gran oportunidad, que nos dan determinadas circunstancias coyunturales, de lograr 
el desarrollo económico con inclusión social unificando el esfuerzo nacional. 
Esta investigación se circunscribe, por razones metodológicas, al logro de la calidad 
asegurada por estar muy vinculada con las tareas de gestión y también por la necesidad, arriba 
apuntada, de contribuir a aumentar la formalidad y calidad de las obras civiles debido a que 
todavía son, con frecuencia, comprobadamente deficientes desde el mismo proyecto. En 
efecto, sucede en algunos casos que una obra terminada (sin horizonte explícito) se dañe en 
pocos años al descuidar por completo el mantenimiento. Por estas razones cualquier trabajo 
competente de investigación en ingeniería civil, orientada a verificar rigurosamente la calidad 
de las obras de infraestructura básica coadyuvará a lograr este valioso objetivo. En ello 
consiste la importancia práctica del presente trabajo.     
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 El desarrollo empresarial proyectándose en función a las necesidades reales, 
coyunturales y estratégicas de la oferta demanda y de mercado en el que participa la empresa 
constructora. 
Con la propuesta se mejorará la toma de decisiones y se genere confianza en las 
acciones de la gestión de procesos de la gerencia de producción; y que ello se pueda medir 
reflejándose los resultados en el incremento de la cuota de mercado para la empresa ene 
estudio.  
Se potencializarán las actividades de gestión productiva, aplicando las técnicas y 
herramientas aplicándola en la práctica. 
La presente investigación permitirá el Mejoramiento de los Procesos de Gestión de la 
gerencia de procesos contribuyendo a la reducción de los problemas planteados. Mejorando la 
capacidad productiva en la gestión de la empresa. 
La investigación también permitirá fundamentar la decisión de implementar un modelo 
de gestión en todos los trabajos que ejecuta la empresa. Por lo tanto, los costos se minimizan 
en la gestión implementando una estrategia que es sumamente efectiva que conforma la 
implementación de la gestión.  
La investigación presenta el método de solución para el problema que ocasiona la 
deficiente gestión de calidad en la gerencia de procesos. Mejorando la deficiente gestión de 
procesos, ayudando a mejorar y cumplir con los tiempos adecuados que requiere los diferentes 
trabajos que cuenta la empresa en estudio, también se busca con esta implementación la 
disminución del costo de operaciones a través de un sistema de calidad. 
1.4.2. Importancia  
Desde el punto de vista teórico este trabajo propone la adopción de metodologías y 
estándares internacionales de calidad de comprobada utilidad como el PMBOK y el SIX – 
SIGMA, para establecer y corregir las particularidades de calidad de las obras y servicios del 
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proyecto en cuestión, así como para establecer criterios de decisión que permitan escoger las 
alternativas óptimas de solución a adoptar en las condiciones concretas de la zona donde se 
desarrolla. La adopción de herramientas y técnicas competentes, tales como la Programación 
Lineal, permitirá optimizar los costos totales sin reducción de la calidad, tarea importante en 
las obras dotadas normalmente de presupuestos más bien bajos, cuyo gasto requiere estrecho 





2. Marco Teórico  
2.1. Antecedentes  
2.1.1. Internacionales  
Font (2015) en su tesis titulada “Implantación del sistema de gestión de calidad según 
UNE en ISO 9001:2008. Fundación Luis Giménez Lorente, en el ámbito de la cartografía y la 
gestión de sus fondos” tuvo por objetivo realizar un estudio e investigación de fondos 
cartobibliográficos, para ofrecer un producto de excelencia de la Universidad, para lo cual se 
plantea establecer un Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO 9001:2008, orientado 
a aumentar la satisfacción del cliente con un producto competitivo, distintivo de los restantes, 
de elevada calidad. Por ello, Font (2015) analizó “las causas para establecer los 
procedimientos, se articularon los controles, los ítems o valores a cuantificar. Se analizaron 
casos previos, para ser conocedores del escenario en el que nos encontrábamos” (pág. 13). Se 
realizó una búsqueda de instituciones, a nivel nacional, que gestionaban fondos 
cartobibliográficos. Font (2015) afirma que “una vez obtenida una visión completa, se analizó 
haciendo hincapié en aquellas que destacaban en el panorama nacional, para analizar la 
viabilidad de implantar el sistema de gestión de calidad propuesto manteniendo siempre la 
idiosincrasia de las instituciones analizadas” (pág. 17). Por su relevancia se analizó la 
Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Palacio Real, el Archivo General de Simancas y la 
Universidad de València. Analizadas las instituciones, sus fines, objetivos y sistemas de 
gestión implantados concluiremos que hay viabilidad de la implantación del mismo y 
estableciendo líneas de investigación futuras. 
Tineo (2017) presentó una investigación que tuvo como objetivo determinar el nivel 
del Sistema de Gestión de Calidad de migración a la norma ISO 9001:2015 de los procesos en 
la empresa Elecin S.A., “para conocer la importancia del nivel de percepción del sistema de 
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gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2015 que tienen los trabajadores de la empresa” 
(pág. 31). 
La investigación que se realizó es bajo el criterio del enfoque cuantitativo, tipo de 
estudio es básico, el diseño fue descriptivo simple y se realizó considerando el método 
científico deductivo.  Para la recopilación de datos se realizó una encuesta con 30 preguntas 
con 6 dimensiones vinculadas al Sistema de Gestión de Calidad.  
Tineo (2017) argumenta que “los resultados demostraron que existe un porcentaje muy 
alto del nivel de percepción regular y mala, mientras un porcentaje muy bajo del nivel de 
percepción bueno del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 de los 
procesos de la empresa ELECIN S.A” (pág. 16), al igual que en las dimensiones mejora 
continua, control de riesgo, productividad y eficacia, necesidades y expectativas, 
cumplimiento de los objetivos, y reducción de costos y el logro de la competitividad. 
Gómez (2016) realizó un estudio que tuvo como objetivo determinar los resultados del 
análisis de los costos y beneficios generados con la implementación, desarrollo y certificación 
del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), en la Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia, Centro Nacional de Investigaciones de Café-Cenicafé.  
Gómez (2016) afirma que “partiendo de la identificación y caracterización de las 
actividades ejecutadas en el período 2011- 2015 en el marco del SGA en Cenicafé, se pudo 
identificar que la empresa invirtió un valor total de $671,5 millones, en la operación del 
sistema” (pág. 19). De este valor se registraron costos por: capacitación y asesoría 15%, costos 
implícitos en el desarrollo de cada programa ambiental 79,7% y actividades de auditoría y 
seguimiento 5,4%.  
“Es importante mencionar que fueron identificados en su mayoría, costos por 
actividades ejecutados en los planes anuales, correspondientes a adecuación de infraestructura, 
que se definen ser efectuados” (pág. 19), debido a la ineficiencia o término de la vida útil de 
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algunos bienes y materiales existentes en el Centro y otros que se desarrollaron por el 
cumplimiento de la ley, Gómez (2016) indica que “tales como los llevados a cabo en los 
programas de aguas residuales, programas de uso eficiente de la energía eléctrica y programas 
de uso eficiente del agua” (pág. 34); lo que indica que muchos de los gastos debían ser 
ejecutados aún sin la implementación del Sistema de Gestión, certificado con ISO14001. 
Márquez (2016) indica que “los beneficios adquiridos, se realizó un compendio, 
enfocado en los tres ejes estratégicos institucionales, sociales, ambientales y económicos; la 
identificación y cuantificación de ellos, dio lugar al reconocimiento por la buena gestión y 
planeación de los Programas Ambientales” (pág. 12).  
Márquez (2016) afirma que “sin desvirtuar los numerosos e importantes beneficios 
ambientales y sociales, en este estudio se hace especial énfasis en los beneficios económicos, 
que al ser cuantificados, a través de diferentes métodos y procedimientos” (pág. 19), llevaron 
a determinar que el ahorro por evitar el pago de multas por incumplimiento de la normatividad 
ambiental, es el más representativo, valorado en $2.881 millones, seguido de la disminución 
en gastos por el servicio de la energía eléctrica con $110 millones y el ahorro por la 
disminución porcentual en el cobro del impuesto de valorización, con $67 millones. 
Márquez (2016) sostiene que “estos resultados fueron el insumo para realizar el análisis 
de la razón costo/beneficio, al totalizar los ahorros y los gastos efectuados durante el periodo, 
determinaron un beneficio económico neto por $2.455 millones” (pág. 21).  
Con el fin de diferenciar estos resultados con valores del mercado, se emplearon ratios 
de rentabilidad financiera y con escenarios de proyección, lo que ha permitido demostrar el 
efecto de satisfacción para la administración y exposición que la ejecución de estos recursos 
en los programas definidos en el marco del SGA, tienen todo el sustento económico y legal, 
puesto que sin el desarrollo de las actividades, la Organización se vería afectada por altos 
costos en pago de impuestos, servicios públicos, multas y sanciones. 
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Márquez (2016) también afirma que “realizó un análisis de sensibilidad y riesgo con 
el propósito de considerar los factores críticos que podrían influir en una variación 
representativa de los costos y los beneficios identificados, y de esta forma determinar su efecto 
en los indicadores de rentabilidad, encontrando que aún con las variaciones expuestas” (pág. 
18). 
Porras (2017) presentó una investigación con el objetivo de establecer un sistema de 
gestión de calidad basado en la Norma ISO 9001-2008 y demostrar en qué medida permite 
mejorar los procesos de atención, control y gestión en el área de Prestaciones Económicas de 
EsSalud y aumentar la satisfacción de los usuarios. 
Porras (2017) señala que “el tipo de investigación fue cuantitativo con un diseño 
cuasiexperimental” (pág. 14). Además, se desarrolló los procesos que involucran el sistema de 
gestión de calidad, soportado por un sistema de auditoria programada, un sistema de inventario 
y archivo documental, un sistema de capacitación programada y de la simplificación de 
requisitos mediante la reestructuración del TUPA de Essalud en lo que respecta a los trámites 
de prestaciones económicas.  
Porras (2017) señala que “con ello, se logró la identificación oportuna de 4,266 
expedientes procesados como pago indebido por un valor de S/ 6,770,076.00, se redujo el 
embalse de 20,635 a 3,702 expedientes pendientes” (pág. 21), se mejoró la eficiencia en los 
tiempos de evaluación y procesamiento de los trámites, contribuyendo también, en la mejora 
de la satisfacción de los usuarios de los trámites. Porras (2017) confirma que, “asumir la 
calidad, como una política, estrategia, cultura, una metodología en los productos, servicios, 
funciones, actividades del quehacer organizacional es una realidad que debe asumir toda 
organización, sea pública o privada” (pág. 13). 
Olarte (2017) presentó su estudio con el propósito de evaluar la influencia del sistema 
de gestión de la calidad en la eficacia empresarial en una fábrica textil.  
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Olarte (2017) señal que “los fundamentos de este estudio se basaron en teorías y 
modelos existentes de la calidad y medición de la eficacia organizacional; el modelo que opto 
la empresa para su sistema de gestión de calidad está basado en las normas ISO 9001” (pág. 
25), con respecto a la eficacia empresarial la evaluación y/o medición se hizo mediante el 
modelo de enfoque multidimensional, el cual consiste en recoger la percepción que tiene el 
personal de manera individual, grupal u organizacional respecto al desempeño de la eficacia 
organizacional en sus diversas dimensiones.  
Olarte (2017) señala que para “alcanzar los objetivos propuestos se utilizaron 
metodologías y técnicas de investigación que permitieron obtener datos e información valiosa 
de la compañía, elementos fundamentales para determinar las vinculaciones existentes e 
influencia que existe entre la variable sistema de gestión de calidad y la eficacia empresarial” 
(pág. 19).  
Finalmente, como resultado del estudio se presenta las conclusiones y 
recomendaciones respectivas, las mismas que servirán a la organización como elementos de 
análisis y juicio para orientar de una mejor manera las estrategias de calidad y determinar las 
acciones a seguir para conseguir el desempeño requerido. 
Salas (2017) presentó una investigación con el objetivo de “proponer un manual de 
sistema de costos de calidad basado en la norma ISO 9001:2015 para determinar los costos 
por pérdidas generados por las no conformidades en los servicios de limpieza y lavandería de 
empresa Asotapurc” (pág. 21). Con los resultados obtenidos de la encuesta aplicada se 
determinó los costos de calidad (conformidades) y no calidad (no conformidades).  
“Se utilizó el método PEF (Costos de prevención, evaluación y fallos) con información 
financiera del año 2016 para la determinación de los costos de calidad y de no calidad; en 
donde se muestra que Asotapurc no cuenta con costos de prevención y evaluación dentro de 
sus procesos, revelando un alto porcentaje en fallas internas; por otra parte, las fallas externas 
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no son cuantificables por cuanto se originan después de la entrega de los servicios” (Salas, 
2017, pág. 13).  
Finalmente, Salas (2017) indica que con la “determinación y cuantificación de los 
costos de no calidad ocasionados por la no conformidad de la Norma se realizó un plan la 
mejora en los procesos de servicios que presta Asotapurc a través del cumplimiento de los 
requisitos de la norma para la disminución de los costos por pérdidas” (pág. 29). 
Duran Córdoba J. (2017) presentó una investigación con el objetivo desarrollar una 
guía de implementación de un sistema de gestión de calidad conforme a la ISO 9001:2015 
para laboratorios de ensayo.  
Duran (2017) realizó un diagnóstico del estado actual de la empresa 
SEIDLABORATORY CIA. LTDA. y la propuesta de un direccionamiento estratégico a partir 
de la evaluación del entorno externo a través del PESTAL, el entorno interno mediante la 
matriz FODA y la matriz de evaluación cuantitativa de planificación estratégica. Duran 
Córdoba J. (2017) “identificó y describió los procesos del laboratorio y se planteó la gestión 
de los mismos mediante la identificación, caracterización, diagramación, definición de 
indicadores y mapeo de procesos” (pág. 32).  
Duran Córdoba J. (2017) elaboró un “análisis de brechas de los procesos de 
SEIDLABORATORY CÍA. LTDA. vs cada uno de los requisitos de la norma ISO 9001:2015. 
Se describió la propuesta del modelo de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2015 
en SEIDLABORATORY CÍA. LTDA” (pág. 21), planteando los procedimientos para el 
cumplimiento de los requisitos de la norma y establecer un presupuesto y un cronograma de 
implementación para el laboratorio de ensayo en cuestión.  
Finalmente, Duran Córdoba J. (2017) “logró crear una guía de implementación basado 
en la ISO 9001:2015 para laboratorios de ensayo, cuya aplicación da inicio a un proceso de 
cambio de cultura organizacional, hacia un comprometimiento con la satisfacción al cliente, y 
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el proceso de mejora continua, basada en la metodología PHVA con la cual se planificará, se 
realizará planes de acción y se verificará resultados” (pág. 12).  
Mena Toledo A. (2016) presentó una investigación sobre un diseño de sistema de 
gestión de calidad en base a la Norma ISO 9001:2015 para la empresa ASEPRAG; dicha 
empresa vio la necesidad de mejorar sus procesos de gestión para dar una mejor satisfacción 
al cliente y cumplir con objetivos planteados. 
Por lo tanto, “este trabajo de investigación se basó en una entrevista previa con la alta 
gerencia surgiendo de esta manera la necesidad e importancia de generar dicho estudio” 
(Mena, 2016, pág. 31).  
Se implementó un sistema de gestión que caracterizo un antes y un después en la 
organización, obteniendo en la empresa menos errores en los informes regulatorios, menos 
tiempos de entrega en los trabajos proporcionados por sus clientes y buscando ser proactivos 
en la solución de problemas y no conformidades.  
“El procedimiento investigativo que se aplicó en la empresa de Consultoría Agrícola 
fue en el análisis situacional basándose la recolección de datos utilizando lista de verificación 
de los puntos de la Norma ISO 9001:2015 y con un cuestionario a todos los colaboradores de 
la organización” (Mena, 2016, pág. 33). 
Posteriormente se tabularon los datos generando así tablas y gráficas que fueron de 
apoyo para la interpretación de los resultados. 
Finalmente, (Mena, 2016, pág. 31) indica que “los resultados obtenidos se pudo 
identificar la interrelación entre la situación actual de la empresa y la Norma ISO 9001: 2015 
considerando a la vez ejecutar la documentación faltante en el Sistema de gestión de Calidad 
con las respectivas conclusiones” (pág. 19). 
Abate Moran L. (2018) presentó una investigación que tuvo como objetivo diseñar un 
sistema de gestión de calidad, bajo la norma ISO 9001:2015, que contribuya al mejoramiento 
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de la productividad de una empresa dedicada a la elaboración de productos y servicios para 
industrias de consumo masivo, con miras a mejorar su productividad a través de la medición 
de indicadores claves de desempeño.  
Moran L. (2018) señala que “este estudio tubo un enfoque cuantitativo, cualitativo, 
descriptivo y documental dadas las características de la información obtenida a través de 
encuestas, entrevistas, observación en sitio y análisis documental, procesos en los cuales se 
involucró a los colaboradores de los diferentes departamentos de ASEQUIM S.A” (pág. 31). 
Como resultado del levantamiento de la información se detectó que los procesos 
rutinarios y no rutinarios, ejecutados en las diferentes áreas, eran realizados de forma empírica 
no documentada y sin medir el impacto de estos en los resultados de calidad y productividad 
de la organización. 
Moran L. (2018) indica que “con base en el análisis de buenas prácticas de empresas 
similares, se pudo concluir que contar con un sistema de gestión de calidad permitió a la 
empresa en estudio elevar sus índices de productividad con miras a su certificación bajo la 
norma ISO 9001:2015” (pág. 29). 
Partiendo de esta premisa, se pudo diseñar un sistema de gestión de calidad como punto 
de partida para la medición de indicadores estratégicos que permitan la toma decisiones 
oportunas en la organización y orientado a la mejora continua. 
Falcon Salvador W. (2017) presentó una investigación con dos variables: competencia 
laboral y gestión de calidad ISO 9001:2015 y está orientada a determinar la relación entre 
ambas, para luego determinar que competencias requieren ser desarrolladas mediante planes 
de acción. Para la obtención de información, procesamiento de datos y análisis de resultados 
se diseñó un cuestionario, validado por expertos, aplicable a la naturaleza de la empresa y sea 
entendible por el personal operativo durante la investigación. 
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Asimismo, Falcon Salvador W. (2017) señala que “la investigación se llevó a cabo en 
una empresa peruana del sector metalmecánico, ubicado en el distritito de San Juan de 
Lurigancho” (pág. 29). Se utilizó como muestra el personal operativo representado por cada 
una de las áreas de producción, se aplicaron una variedad de técnicas científicas de trabajo de 
campo, principalmente guías de observación, para demostrar la hipótesis planteada y 
posteriormente generar una propuesta a desarrollar.  
En suma, Falcon Salvador W. (2017) afirma que “el resultado de la investigación 
muestra que el instrumento diseñado para medir las variables de estudio es aceptable con 
significancia moderada” (pág. 31). 
En base a la investigación presentada, se identificó que hay áreas operativas que 
cuentan con personal con competencias más desarrolladas que otras en sus puestos de trabajo, 
y otras que requieren reforzamiento referente a los aspectos técnicos de la operación y 
requisitos significantes de un Sistema de Gestión de Calidad ISO.  
Finalmente, se muestran las conclusiones y recomendaciones de mejoras para 
contrarrestar los puntos débiles identificados y que contribuya a mejorar el desempeño de los 
procesos operativos en la organización. 
2.1.2. Nacionales 
Ugaz (2012), en su tesis titulado “Propuesta de diseño e implementación de un sistema 
de gestión de calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 Aplicado a una empresa de 
fabricación de lejías”, plantea una propuesta que busca responder a las exigencias de los 
involucrados para mejorar el desempeño global. Ugaz (2012) argumenta que “el objetivo es 
analizar la realidad actual de la empresa y diseñar e implementar un sistema de Gestión de 
Calidad, indicando que mediante el desarrollo, implementación y mantenimiento le permitirá 
optimizar la competitividad y obtener un alto grado de satisfacción del cliente” (pág. 19). Para 
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la realización de esta propuesta se utilizó como herramienta la norma ISO 9001:2008. A partir 
de ello se constituyeron los cimientos del diseño del sistema.  
Primeramente, Ugaz (2012) identificaron “los procesos que van directamente con el 
giro del negocio y su mapa de procesos. Luego, se hizo un exhaustivo análisis de su situación, 
detectando las falencias que hay en sus procesos” (pág. 29). Después, se rediseñaron procesos 
requeridos de forma que cumplieran con los requisitos, para lo cual se confeccionó el Manual 
de Calidad que incluye el alcance, la política de calidad y la estructura organizacional. 
Ugaz (2012) señala que “con el nuevo Manual de Calidad, se presenta el plan de 
implementación que expone las actividades a realizar con sus respectivos responsables, el 
cronograma, y el programa de auditoría para el mantenimiento del sistema” (pág. 24). 
Finalmente, se darán las conclusiones respectivas al trabajo y las recomendaciones pertinentes. 
Bazán (2014) presentó el informe técnico por experiencia profesional calificada para 
optar el título de ingeniero civil, titulado “Elaboración del plan de calidad de la obra 
Shamrock el Polo a través del Sistema de Gestión de Calidad de GyM”, el Manual tuvo por 
objetivo establecer los lineamientos con los cuales deben manejarse los Proyectos de GyM 
con respecto a la calidad. El propósito ha sido establecer la metodología para la elaboración y 
mantenimiento del QC Índex (matriz de protocolos de control) del Proyecto. 
Se concluyó que “la política de calidad de GyM que fue aprobada por la Gerencia en 
el mes de mayo del año 2008, esta ha representado para la organización un fortalecimiento de 
los objetivos que se tienen como parte de la visión en el momento que la empresa se ve 
comprometida, como todo el sector de construcción, en el crecimiento económico del país con 
el objetivo de que se pueda tener un desarrollo sostenido” (Ugaz, 2012, pág. 13). 
El sistema es una herramienta de la empresa muy importante que está evolucionando 
y se va renovando resultado de retroalimentación con cada proyecto además de la aplicación 
constante de nuevas tecnologías que nos facilitan la recopilación de datos. Las herramientas 
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del sistema representan una generación de oportunidades de mejora continua, por lo que 
finalmente sirvieron y servirán en el futuro para que se le entregue a los clientes un producto 
que cumpla los requisitos solicitados y lograr la eficiencia, involucrando y capacitando a todo 
el personal a fin de minimizar resultados fuera del estándar solicitado. 
Condori (2017) desarrolló la “Evaluación y propuesta de un plan de aseguramiento de 
la calidad en las empresas constructoras de edificaciones en la región Puno, 2016”, el primer 
objetivo fue la evaluación de la gestión de calidad en las empresas constructoras de 
edificaciones de la región Puno en el año 2016 en base al cumplimiento de la norma ISO 9001, 
el segundo objetivo es la elaboración de una propuesta de un Plan de Aseguramiento de 
Calidad para una obra en base a las normas ISO 10005 e ISO 9001. Condori (2017) incide que 
“para cumplir con el primer objetivo se utilizaron encuestas con escala tipo Likert, las cuales 
han sido contestadas por una muestra de 10 empresas constructoras que vienen ejecutando 
obras de edificaciones en la región Puno durante el año 2016” (pág. 17), estas encuestas nos 
brindan información para conocer la importancia que las empresas Puneñas le dan a la gestión 
de la calidad dentro de sus organizaciones y el cumplimiento de los principios de la norma 
ISO 9001. Condori (2017) afirma que “para cumplir con el segundo objetivo se elaboró una 
propuesta de un Plan de Aseguramiento de Calidad para una obra en particular seleccionada 
de la muestra encuestada, este plan ha sido elaborado bajo las directrices de la norma ISO 
10005 e ISO 9001 que busca garantizar y evidenciar que las exigencias del cliente han sido 
cumplidos” (pág. 18). Esta tesis se ubica en una investigación descriptiva con un enfoque 
cualitativo y cuantitativo, el diseño es transeccional en donde la selección de la muestra se ha 
realizado mediante el método de muestreo por conveniencia. 
Alarcón & Azcurra (2016) desarrollaron la investigación titulada “La gestión de la 
calidad en el control de obras estructurales y su impacto en el éxito de la construcción del 
edificio de oficinas “Basadre” (San Isidro- Lima)”, el objetivo principal fue implementar una 
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gestión de calidad para disminuir la recurrencia de errores en las obras estructurales de la 
construcción del edificio en estudio. El “PMBOK (2012)” es una herramienta de gestión de 
proyectos que contiene el estándar reconocido a nivel mundial y una guía para la profesión de 
dirección de proyectos. Alarcón (2018) señala que “se aplicó en el área de gestión de calidad 
de los grupos de procesos de la planificación, realizar un aseguramiento y control” (pág. 19). 
La investigación es aplicada, enfoque mixto, tipo descriptiva, nivel descriptivo y diseño no 
experimental, transversal, y prospectivo, teniendo como población de estudio los edificios del 
Distrito de San Isidro, tomando como muestra el edificio de oficinas “Basadre”, en el cual se 
investigó y aplicó como instrumento un cuestionario de preguntas cerradas con valores 
dicotómicos, acerca de la gestión de calidad basado en la “Guía del PMBOK (2012)”.  
Alarcón (2018) indica que “el estudio determinó que se implementó el 32 por ciento 
de los procedimientos de la Guía del PMBOK (2012)” (pág. 19) con respecto a los procesos 
de planificación, realizar un aseguramiento y control en la gestión de la calidad, 
implementando la gestión de proyectos al 100 por ciento de los procedimientos tendrá un 
impacto en el éxito de la construcción, ya que se optimizarán los procesos constructivos, la 
ejecución del proyecto será de menor tiempo, se lograrán estructuras de calidad disminuyendo 
la recurrencia de errores en las obras estructurales y disminuirá el sobre costo de 0.13 por 
ciento con respecto al presupuesto inicial. 
Alarcón (2018) argumenta que “existe relación estadística, de causa y efecto hallados 
en campo que se comprobó con el hallazgo de deficiencias en los procesos que no se está 
aplicando correctamente una gestión de calidad usando la Guía del PMBOK (2012)” (pág. 41). 
Se llegó a establecer que el punto vulnerable es la mano de obra, ya que es el principal motivo 
de las imperfecciones halladas en la obra, por otro lado, en control también ocupó un factor 
de quiebre en la aplicación correctamente de los planos en la obra ocasionando 
incompatibilidad de estos. 
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Romero & Pérez (2016) desarrolló la investigación titulada “Impacto Positivo del 
Control de Calidad en Obras de Edificaciones de Vivienda”, el desarrollo de la tesis se ha 
estructurado en 4 partes fundamentalmente y de acuerdo al índice. La primera parte 
desarrollada es el fundamento teórico que comprende los temas de “Gestión de Calidad”, que 
inicialmente fue concebido para uso industrial, para luego ampliar campos aplicados a 
cualquier actividad o rubro, y luego se abarco temas de la “Gestión de la Calidad” aplicada en 
obras de ingeniería y construcción. 
Romero & Pérez (2016) señala que “a segunda parte en la estructura de la tesis, 
contiene una descripción del Plan de Calidad a desarrollar en una obra de construcción de 
edificio de oficinas de siete pisos y seis niveles de sótano” (pág. 19). Se eligió esta obra pues 
contiene una ingeniería típica, en donde usualmente no se toma en cuenta la importancia del 
desarrollo de la gestión de la calidad en los procesos constructivos. a tercera parte, contiene 
los resultados de la aplicación del plan de calidad propuesta para la obra. Es decir, nos muestra 
los resultados y análisis respectivos en cada punto donde se aplicaron las medidas de control 
de calidad detallados en el plan de calidad para la obra. Romero & Pérez (2016) indica que “el 
análisis fue cuantitativo y cualitativo para obtener el máximo detalle posible que nos abarque 
todos los procesos de obra que puedan verse reflejado en el proceso de ejecución y finalmente 
en el proceso de post venta” (pág. 19). Finalmente, la tesis presenta las conclusiones y 
recomendaciones que nos conduce a una optimización del trabajo, sin afectar la rentabilidad 
del proyecto, el alcance de la obra y aumenta el nivel de satisfacción del cliente, cumpliendo 
con los requisitos de una empresa con una buena “Gestión de Proyectos” orientado no solo a 
la productividad, el medio ambiente y la seguridad, sino también a la calidad que se ve 
reflejada en óptimos costos de ejecución y en clientes satisfechos. 
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2.2 Bases Teóricas 
2.2.1. Bases teóricas del Aseguramiento de la Calidad  
2.2.1.1 Conceptualización de la calidad 
 “La totalidad de las características de una unidad (ética), que le confiere la aptitud para 
satisfacer las necesidades establecidas explícitas e implícitas”.....ISO 8402:95 (Avilés, 2017, 
pág. 31). 
“Calidad es adecuación al uso”..... Juran 
“Calidad es cumplir requisitos“..... Crosby 
“El grado en el cual, el usuario del objeto, producto, o servicio se siente satisfecho al usarlo” 
.... Holos Consultores. 
“Calidad es satisfacer o superar las expectativas del cliente a un costo que signifique valor” 
…. H. James Harrington. (Alarcón & Azcurra, 2016) 
Costos de no calidad: 
Alarcón & Azcurra (2016) señala que “aceptamos que calidad y precio, y en 
consecuencia productividad, son componentes fundamentales de la productividad” (pág. 15). 
Según Crosby: “El obstáculo para mejorar la calidad, radica no tanto en lo que la gente 
desconoce, sino en lo que la gente cree conocer sobre calidad”. 
Según Juran: “Un obstáculo oculto a la unidad de gestión para la calidad son diferencias en 
las premisas, conceptos incluso el significado de las palabras claves” (Alpuche, 2016). 
 Calidad cliente: 
Alpuche (2016) afirma que “la calidad la define y valora el usuario (cliente)” (pág. 18), 
por tanto, debemos plantear las siguientes preguntas: 
¿Que valora el cliente de nuestros servicios?  




2.-  Disponibilidad: ¿Cuándo podemos tenerlo?, ¿En qué cantidades?, ¿Con qué anticipación 
debe solicitarlo? 
- Objetivos 
➢ Obtener y mantener los máximos beneficios posibles por la inversión realizada. 
➢ Crecer y mejorar la participación en el mercado en que se actúa, tanto en productos 
como en servicios. 
➢ Desarrollar las posibilidades de nuevos negocios rentables. 
➢ Ser líder en el mercado. 
- Conceptos de calidad  
 Márquez (2016) señala que “la calidad no posee una definición exacta ni puede medirse 
directamente, es decir, es un concepto muy subjetivo, el cual ha sido analizado desde diferentes 
enfoques” (pág. 11). Es por esta razón, que la definición de la calidad es un tema polémico 
que ha generado mucha controversia. “En general, la calidad se basa en la satisfacción del 
cliente y se puede analizar desde dos puntos de vista fundamentales: El del cliente y el del 
fabricante” (Henderson 2002: 17). El cliente percibe la calidad de un producto o servicio, 
según como este satisfaga sus necesidades. El fabricante percibe la calidad desde el otro lado, 
es decir, lo que se debe hacer para satisfacer las necesidades de sus clientes (Avilés, Aplicación 
de Acciones de Mejora Correctivas y Acciones Preventivas, 2017).  
“A partir del trabajo realizado por Garvín en 1984, se puede elaborar una lista que 
agrupa las definiciones de calidad en 7 categorías” (Seawright, y Young, 1996: 107-113): 
Trascendencia: “La calidad se define como una condición de excelencia del producto 
o servicio, lo cual es una definición muy subjetiva y depende en su totalidad de la percepción 




Calidad basada en la manufactura: “Define la calidad como la producción que 
cumple con las especificaciones con una tasa aceptable de defectos. Esta definición es 
aplicable solo a las industrias manufactureras, depende de la organización y es totalmente 
objetiva” (Bazán, 2014).  
Calidad basada en el producto: “se enfoca en las características o atributos del 
producto o servicio, las cuales son definidas a partir de las expectativas del cliente. Cabe 
resaltar que son atributos tangibles, con lo cual esta definición es objetiva”. (Márquez, 2016, 
pág. 23) 
Calidad basada en el uso: “ésta es una de las definiciones más utilizadas, la cual dice 
que la calidad es la satisfacción de las necesidades del cliente, lo cual es subjetivo, ya que cada 
persona percibe de diferentes maneras la calidad”. (Márquez, 2016, pág. 13) 
Calidad basada en el precio: “es una extensión de la definición anterior, que incluye 
el precio, es decir se debe de satisfacer las necesidades de los clientes a un precio aceptable”.  
Calidad multidimensional: define la “calidad como un conjunto de ocho 
componentes, los cuales deben de estar presentes en todos los productos o servicios. Algunos 
de estos son: el desempeño, la confiabilidad, la durabilidad y la disponibilidad” (Guajardo, 
2017, pág. 32). 
Calidad estratégica: define la “calidad como una herramienta de planeamiento 
estratégico, ya que ofrecer productos o servicios de calidad, es una ventaja competitiva, la cual 
logra diferenciar al producto o servicio de su competencia” (Bazán, 2014).  
Las definiciones de calidad no son independientes y se enfocan en la satisfacción del 
cliente como objetivo primordial. Además, involucra el trabajo que debe realizar la 
organización para identificar y satisfacer las necesidades del cliente.  
En resumen, “la calidad es lo que el cliente dice que es y su control es una manera de 
gestionar una organización para servir al cliente” (Feigenbaum 1994: 13-14). Es por esta 
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razón, que la calidad es un proceso que abarca desde encontrar los requerimientos de los 
clientes hasta satisfacer sus necesidades e involucra a toda la organización. Para efectos de 
este estudio, la calidad se considera como un proceso estratégico que incluye todas las 
definiciones mencionadas, ya que para analizar la calidad es necesario considerar todos los 
puntos de vista.  
2.2.1.2 Mejora Continua  
“La filosofía de la mejora continua es un concepto relacionado con la calidad, debido 
a que permite el aseguramiento de la misma. Básicamente, la mejora continua consiste en 
mejorar la eficiencia de la organización en forma continua, mediante la identificación de los 
problemas, análisis de sus causas y eliminación de las mismas, con el objetivo de evitar la 
repetición del problema” (Gutarra, 2019). 
En primer lugar, “el compromiso de la Alta Dirección es el primer paso en la 
implementación de la filosofía de mejora continua”. (Prado, Carlos. 1997: 25-17). La mejora 
continua es una filosofía, lo cual implica realizar una serie de cambios para su implementación, 
el compromiso de la Alta Dirección es fundamental para asegurar que se realicen dichos 
cambios. De esta manera, “se logra generar un efecto de cascada en la organización, a través 
del cual los cambios son aceptados e implementados por todos los miembros de la 
organización” (Gutarra, 2019).  
En segundo lugar, “se debe de establecer una organización para el desarrollo del 
proyecto, ya que es muy simple decir que todos en la organización deben involucrarse con la 
mejora continua, cuando nadie sabe qué hacer. El reto es definir los roles y responsabilidades” 
(Lillrank, Paúl, Lindberg, Per y Shani, Rami. 2001: 31- 37).  
Además, es necesario que la organización brinde todos los recursos necesarios para el 
desarrollo del proyecto, principalmente capacitación a los empleados y dinero. Si la 
organización le toma la debida importancia al proyecto e invierte lo necesario para el éxito de 
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este, adicionalmente va a lograr el involucramiento del personal (uno de los factores claves 
para el éxito de la filosofía de mejora continua), debido a que si un empleado observa que la 
organización desvía recursos y le da la importancia debida a un proyecto, él también lo hará.  
En tercer lugar, “se debe de establecer un plan, definir objetivos e indicadores. Una 
vez definidas las responsabilidades y con los recursos asignados para el proyecto, se debe de 
realizar un proceso de planeamiento estratégico, el cual de cómo resultado la identificación de 
oportunidades de mejora, los objetivos de mejora y el sistema de medición necesario”. “El uso 
de un sistema de medición apropiado es fundamental en cualquier proceso de mejora continua” 
(Briley, Richard, Pat y Teel, John. 2000: 39-40), ya que permite medir los beneficios que se 
obtienen con la mejora continua.  
Finalmente, empieza la “implementación del proyecto de mejora continua, con la 
formación de los equipos de trabajo, los cuales deben de estar conformados por empleados 
que quieran hacer el trabajo (no lo consideren una pérdida de tiempo), tengan los recursos 
necesarios y tengan definidas las oportunidades de mejora”. “Éste es el punto de partida para 
la implementación de la filosofía, una vez logradas las mejoras inicialmente identificadas, se 
debe de mantener el proceso de identificación de oportunidades, a través de la realización 
auditorías internas y otras actividades” (Condori Flores, 2017).  
Uno de los beneficios de la filosofía de mejora continua es que permite mejorar la 
eficiencia de la organización, por medio del desarrollo y aprovechamiento de sus recursos, en 
especial los recursos humanos (Prado, Carlos. 1997: 25-27]) Además, “se integra con el 
concepto de calidad, ya que por medio de la mejora continua se eleva la satisfacción del cliente 
y se obtiene una ventaja competitiva” (Romero & Pérez, 2016).  
Tradicionalmente, la mejora continua se implementa por medio del ciclo de Deming, 
más conocido como PEVA, por las siglas en español para Planificar, Ejecutar, Verificar y 
Actuar, el cual es una metodología sistemática que proporciona un método para la solución de 
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problemas en general, compuesta por cuatro etapas (Planificar, Ejecutar, Verificar y Actuar), 
que conforman un ciclo.  
En la actualidad, existen industrias, cuyos entornos son muy cambiantes, para los 
cuales el ciclo de Deming no se puede aplicar y es necesario desarrollar métodos más 
eficientes, que permitan innovar. La esencia de la mejora continua se enfoca en la innovación 
(Tompkins, James A. 2002: 28-31. Es por esta razón, que la mejora continua está 
evolucionando en la innovación continua (Cole, Robert. 2009: 34 - 35). “El proceso de prueba 
y aprendizaje es parte de la innovación continua y consiste en entrar al mercado con una 
primera versión del producto o servicio, aprender de la experiencia y hacer las modificaciones 
correspondientes, según lo aprendido. Es un proceso iterativo, el cual es esencialmente un 
ciclo de Deming acelerado” (Romero & Pérez, 2016).  
Tal como se puede apreciar, la tendencia es realizar las mejoras cada vez más rápido, 
pero manteniendo la esencia de la filosofía.  
2.2.1.3 Gestión de la calidad 
La Gestión de la calidad consiste en “tener y seguir un conjunto de acciones 
planificadas y sistemáticas, implantadas dentro del sistema de calidad de la empresa. Estas 
acciones deben ser demostrables para proporcionar la confianza adecuada (tanto a la propia 
empresa como a los clientes) de que se cumplen los requisitos del Sistema de Calidad” 
(Gutarra, 2019). 
Un sistema de gestión es un conjunto de elementos interrelacionados de una 
organización, con la finalidad de planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos de la 
misma. Hasta el momento, los conceptos definidos no tienen una plataforma adecuada para su 
gestión. Los sistemas de gestión de calidad integran estos conceptos y proporcionan a la 
Dirección una poderosa herramienta de gestión. A continuación, se presenta su definición, 
características y sus componentes según la norma ISO 9001:2000.  
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Conceptualmente, “un sistema de gestión de calidad es un conjunto de elementos 
interrelacionados de una organización, con la finalidad de planificar, organizar, dirigir y 
controlar la calidad para satisfacer las necesidades de los clientes en una organización” 
(Gutarra, 2019). 
“Los sistemas de gestión de calidad se enfocan en el cliente y su objetivo primordial 
es la satisfacción de sus necesidades, lo importante es hacer el trabajo bien la primera vez y 
siempre, desde la perspectiva de cliente, ya que esta espera encontrar la misma calidad la 
primera vez y siempre que adquiera el producto o servicio” (Levett, James 2005: 46- 51). Es 
por esta razón, que los clientes son tan importantes para las organizaciones que poseen 
sistemas de gestión de calidad. Las organizaciones deben de identificar las necesidades de sus 
clientes para poder satisfacerlas. Además, “deben de establecer sistemas de medición y 
monitoreo de la misma, con la finalidad de gestionar la calidad adecuadamente, por lo cual la 
comunicación con el cliente es importante” (Gutarra, 2019).  
Los sistemas de gestión de calidad crean una “plataforma para asegurar la calidad de 
los productos o servicios, por lo que han ganado popularidad entre todo tipo de organizaciones 
ayudando a generar y mantener una ventaja competitiva”. “Los sistemas de gestión de calidad 
se integran al planeamiento estratégico de las organizaciones como herramientas estratégicas 
para la gestión”. (Cheng, T, Kee-Hung, Lai y Weerakoon, Thilaka. 2002: 29 – 38). Cabe 
resaltar, la importancia del planeamiento para un adecuado funcionamiento de los sistemas de 
gestión de calidad, ya que muchas organizaciones los desarrollan e implementan, con fines 
comerciales, con lo cual no obtienen beneficios y dicen que producir calidad no justifica los 
costos en los que se incurre.  
Un sistema de gestión de calidad implementado eficazmente permite realizar un 
producto o servicio de acuerdo a las expectativas de sus clientes (Hannan, Hill 1999: 1-4)]. 
Éste es uno de los paradigmas más grandes de los sistemas de gestión de calidad, ya que 
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muchas personas creen que una organización que posee alguna certificación para su Sistema 
de Gestión de Calidad debe de producir lo mejor. Por ejemplo, una empresa de relojes 
certificada en calidad debe de producir Rolex, lo cual es correcto si su público objetivo es 
exclusivo. El objetivo es “identificar las expectativas de los clientes del mercado objetivo y 
satisfacer sus necesidades, no producir lo más exclusivo” (Condori Flores, 2017).  
En la actualidad, “el entorno de las organizaciones es global y cada vez es más 
competitivo. Además, las necesidades de los clientes cambian constantemente, por lo cual los 
sistemas de gestión de calidad deben de ser flexibles y poder adaptarse a los cambios 
efectivamente” (Addey, John. 2002: 18 -25). Si se logra desarrollar un sistema de gestión de 
calidad adecuado, la organización obtiene una ventaja competitiva por liderazgo en calidad, 
con lo cual logra tres beneficios importantes: reducción de costos, satisfacción del cliente y 








Figura 1. Elementos del sistema de la calidad.  
La reducción de costo es producto de la mejora continua, ya que permite eliminar los 
problemas para mejorar la efectividad de la organización. La satisfacción de los clientes se 
refleja en el aumento de las ventas y la retención de clientes. El desarrollo de los recursos 
humanos es producto de las capacitaciones y el involucramiento de los mismos con el sistema 





- Principios de los sistemas de gestión de calidad según ISO 9001:2000  
 “Existen ocho principios de la gestión de calidad que se desprenden de ISO 9001:2000, 
los cuales sirven como directrices para los sistemas de gestión de calidad” (Kitka, Jill, Pearch, 
Clyde. 2000: 115). A continuación, se presenta la definición de estos ocho principios.  
Organización orientada al cliente: “las organizaciones dependen de sus clientes para 
existir. Es por esta razón, que deben ser capaces de identificar sus necesidades, con la finalidad 
de satisfacerlas y en lo posible superar sus expectativas” (Avilés, Aplicación de Acciones de 
Mejora Correctivas y Acciones Preventivas, 2017).  
Liderazgo: los líderes se encargan de dirigir las organizaciones hacia los objetivos 
propuestos. Para la gestión de calidad deben de crear un ambiente de trabajo adecuado y lograr 
que todos los empleados se comprometan con alcanzar los objetivos organizacionales 
propuestos. Los líderes deben tener la habilidad de alinear los objetivos de la organización con 
los de los empleados en todos los niveles de la misma.  
Involucramiento del personal: Todo el personal en cualquier nivel de la organización 
es esencial para el funcionamiento adecuado del sistema de gestión de calidad. El personal 
debe de percibir el sistema como un medio para desarrollar sus habilidades, también debe de 
considerar como suyos los objetivos del mismo. 
Enfoque en procesos: “la organización se vuelve más eficiente y obtiene mejores 
resultados cuando identifica y administra sus procesos” (Gutarra, 2019).  
Gestión con enfoque de sistema: “Los procesos de una organización están 
interrelacionados. La organización debe de identificarlos y entenderlos con un sistema. De 
esta manera, la organización se gestiona como un sistema de procesos interrelacionados, lo 
cual aumenta su eficiencia y efectividad” (Guajardo, 2017).  
Tal como se puede apreciar, la última actualización de la familia de normas ISO 
9001:2000 significó un punto de quiebre, ya que incorporó el sistema de gestión de calidad 
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sobre el aseguramiento de calidad, con la finalidad utilizarlo con una herramienta de 
planeamiento estratégico, para lo cual realizó varios cambios a sus cláusulas. A continuación, 
se presentan los cinco (5) componentes del sistema de gestión de calidad y se realizará un 














Figura 2. Elementos del sistema de la calidad – Responsabilidad de la Dirección 
 
Sistema de gestión de calidad. “Este componente se refiere a los requisitos generales 
del Sistema de Gestión de Calidad y a la documentación del mismo. La norma ISO 9001:2000 
simplifica la documentación de las organizaciones, ya que solo exige la existencia de seis 
procedimientos documentados” (Cochran, Craig. 2001: 32).  
Alpuche (2016) indica que la “cláusula 4.2 se refiere a los requisitos de la 
documentación. “La documentación del sistema de gestión de calidad debe incluir: una 
declaración documentada de la política y objetivos de calidad de la organización, un manual 
de calidad, los procedimientos documentados exigidos por la norma, los documentos 
necesarios para asegurar la planificación, operación y control de sus procesos” (pág. 31). 
Además de los registros requeridos por la norma. Tal como se puede apreciar, la complejidad 
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de la documentación del sistema de gestión de calidad depende de la complejidad de los 
procesos de la organización. Por otro lado, los requisitos de documentación del sistema de 
gestión de calidad son aplicables a todo tipo de organización, debido a que son menos 
específicos que las versiones anteriores.  
Alpuche (2016) afirma que “los dos primeros procedimientos documentados que exige 
la norma son: el control de documentos y el control de registros. El objetivo del primero es 
establecer las pautas para controlar los documentos, lo cual implica la aprobación, revisión y 
distribución de todos los documentos (internos y externos) del sistema de gestión de calidad” 
(pág. 19). El control de registros debe establecer las pautas para la identificación, 
almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros 
del sistema de gestión de calidad. Un registro es la evidencia de la realización de un proceso. 
En base a estos dos procedimientos se maneja toda la documentación del sistema de gestión 
de calidad.  
Responsabilidad de la Dirección. Alpuche (2016) argumenta que “la responsabilidad 
de la dirección y su compromiso es el factor clave para el éxito de la implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad, ya que cumple una función estratégica” (pág. 14). 
Definitivamente, este es el componente más importante del Sistema de Gestión de Calidad, 
debido a las funciones y responsabilidades que se les asigna (Alpuche, 2016, pág. 31).  
ISO 9001: 2000 hace mucho énfasis en la responsabilidad de la dirección, especificada 
en la cláusula 5. Para empezar, debe existir compromiso por parte de la dirección, el cual se 
evidencia en el desarrollo e implementación del sistema de gestión de calidad, por medio del 
establecimiento de la política y los objetivos de calidad. Además, “debe de asegurar la 
disponibilidad de los recursos necesarios y realizar revisiones periódicas del sistema de gestión 
de calidad” (Alpuche, 2016). Como resultado del compromiso de la Dirección y producto de 
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un proceso de planeamiento se obtiene la política, los objetivos de calidad y el plan del sistema 
de gestión de calidad (Alpuche, 2016, pág. 33).  
Otra de las funciones de la Dirección es asegurar que se determinen los requisitos del 
cliente y se cumplan con el objetivo de elevar la satisfacción del cliente. Además, la Dirección 
debe definir las responsabilidades y comunicarlas dentro de la organización, para lo cual debe 
establecer procesos de documentación adecuados. Finalmente debe de realizar revisiones 
periódicas para verificar la efectividad del sistema. “La dirección nombra un representante 
como nexo entre ellos y la organización, el cual debe asegurar que se establezcan, 
implementen y mantengan los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad, tal 
como se especifica en la norma” (Alpuche, 2016, pág. 35). 
- Gestión de los recursos  
 Alpuche (2016) señala que “la cláusula número 6 se refiere a la gestión de los recursos. 
La organización debe proveer los recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar 
el sistema de gestión de calidad” (pág. 41). La norma se refiere a recursos humanos, 
infraestructura y ambiente de trabajo. La norma no exige la existencia de un procedimiento 
documentado de selección, inducción y capacitación de personal. La infraestructura debe de 
ser adecuada para el desarrollo del trabajo y debe existir un ambiente de trabajo adecuado.  
- Realización del producto o servicio  
 Alpuche (2016) afirma que la “cláusula número 7 de la norma ISO 9001:2000 se refiere 
a la realización del producto o servicio” (pág. 41). Este componente del Sistema de Gestión 
de Calidad cambia según el tipo de organización, ya que se relaciona con los procesos que 
utilizan las organizaciones para planificar, diseñar, desarrollar, producir y controlar los 
productos o servicios que ofertan, lo cual abarca desde identificar los requerimientos de los 




- Medición, análisis y mejora  
 Alpuche (2016) señala que “el último componente de los sistemas de gestión de calidad 
según ISO 9001: 2000 se encuentra descrito en la cláusula número 8 y es otra de las novedades 
de esta última revisión” (pág. 42). La medición, análisis y mejora incorpora un nuevo concepto 
muy importante: la mejora continua, ya no es suficiente medir la satisfacción del cliente, ahora 
se debe de mejorar el nivel de la misma.  
Alpuche (2016) señala que “este componente contiene los cuatro procedimientos 
documentados restantes exigidos por la norma: auditorías internas, producto no conforme, 
acciones correctivas y acciones preventivas” (pág. 33). Por otro lado, “la norma no exige la 
existencia de un procedimiento documentado para medir la satisfacción del cliente, pero 
permite establecer objetivos e indicadores con la finalidad de mejorar la gestión” (Alpuche, 
2016). Además, se puede identificar las oportunidades de mejora continua (15, 19, 20, 22, 23). 
Tal como se puede apreciar, la medición y el análisis de datos se complementan con la filosofía 
de mejora continua. De esta manera, se busca la mejora constante del sistema de gestión de 
calidad y de la organización.  
Para concluir, se observa que la novedad en la norma ISO 9001: 2000 es el sistema de 
gestión de calidad, el cual es aplicable a todo tipo de organización e involucra todos los 
procesos que se desarrollan en ellas. Sus componentes son: la responsabilidad de la Dirección, 
los recursos necesarios, la mejora continua y todos los procesos necesarios para el desarrollo 
del producto o servicio. Su objetivo principal es la satisfacción del cliente y se basa en un 
enfoque de procesos. (Alpuche, 2016) indica que “una modelo para un Sistema de 
Aseguramiento de Calidad no pone requisitos a los procesos y actividades que se realizan en 
la empresa, sino al propio Sistema de Calidad. Para establecer un Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad debemos tomar un modelo o norma” (pág. 39). Nuestro modelo o norma son las 
llamadas Normas ISO, de la cual comentaremos a continuación: 
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2.2.2. Principios del PMBOK V.5 
 En este estudio se enfatiza la necesidad de la aplicación de los siguientes Principios 
indispensables en todo estudio competente de viabilidad de obras y servicios bajo los 
supuestos teórico-prácticos de la Ingeniería Civil:     
• Principio de Unidad de la Calidad obtenida y el Método utilizado 
• Principio de Unidad de la Obra física y de los Servicios esperados 
(Alpuche, 2016) indica que “muchos errores conceptuales surgen precisamente del 
descuido en la consideración debida a estos dos Principios” (pág. 19). Estos errores se traducen 
puntualmente en los resultados finalmente alcanzados en la práctica: 
➢ Baja calidad de Previsión y Planeamiento 
➢ Baja calidad de materiales y herramientas asignadas 
➢ Baja calidad de Ejecución  
➢ Baja calidad y cantidad del Servicio provisto.        
Afortunadamente existen hoy varias y muy poderosas herramientas conceptuales que 
se desempeñan como Guías para el logro de la excelencia en las obras de Ingeniería Civil y 
los servicios que se esperan de ellas. En este estudio se utiliza la GUIA PMBOK, que es la 
Norma Nacional Americana ANSI /PMI/99-001-2008 como referente de comparación 
competente para evaluar la Gestión del aseguramiento de la Calidad del Proyecto en cuestión 
en sus tres Dimensiones Conceptuales: (Tabla 1). 
✓ Planificación de la Calidad 
✓ Aseguramiento de la Calidad 






Tabla 1.  
Gestión de la calidad en el proyecto 
 
Cuadro 1. Gestión De La Calidad En El Proyecto 
Planificación de la Calidad Aseguramiento de la Calidad Control de la Calidad 
Entradas: 
1. Línea base de alcance  
2. Registro de interesados  
3. Línea base del desempeño 
de costos  
4. Línea base del Cronograma  
5. Registro de Riesgos 
6. Factores ambientales 
7. Activos de los procesos de la 
organización organizativos 
 
Herramientas y Técnicas: 
1. Análisis Costo-Beneficio 
2. Costo de la Calidad 
3. Diagramas de Control  
4. Estudio Comparativo  
5. Diseño de Experimentos 
6. Muestreo estadístico  
7. Diagrama de flujo  
8. Metodologías de Propiedad 
exclusiva de gestión de la 
calidad  
9. Herramientas adicionales de 
planificación de calidad 
 
Salidas: 
1. Plan de Gestión de la 
Calidad 
2. Métrica de la Calidad 
3. Listas de Control de Calidad 
4. Plan de Mejoras de Procesos 
5. Actualizaciones a los 




1. Plan para la dirección de 
proyectos 
2. Métrica de la Calidad 
3. Informe sobre el desempeño del 
Trabajo 
4. Medición del Control de Calidad 
 
Herramientas y Técnicas: 
1. Herramientas y Técnicas para 
planificar la calidad y Realizar el 
control de calidad  
2. Auditoría de la Calidad 




1. Actualizaciones a los activos de 
los procesos de la organización  
2. Solicitudes Cambio 
3. Actualización al plan para la 
dirección de proyectos  







1. Plan para la dirección de 
proyectos 
2. Métrica de la Calidad 
3. Listas de Control de Calidad 
4. Medición del desempeño del 
trabajo 
5. Solicitudes Cambio 
Aprobados 
6. Entregables 
7. Activos de los procesos de la 
organización organizativos 
 
Herramientas y Técnicas: 
1. Diagramas de Causa y Efecto 
2. Diagramas de Control 
3. Diagramas de flujo 
4. Histogramas 
5. Diagrama de Pareto 
6. Diagrama de 
Comportamiento 
7. Diagrama de Dispersión 
8. Muestreo Estadístico 
9. Inspección 




1. Medición de Control de 
Calidad de Servicio 
2. Cambios Validados  
3. Entregables Validados  
4. Actualizaciones a los activos 
de los procesos de la 
organización  
5. Solicitudes Cambio 
6. Actualización al plan para la 
dirección de proyectos  
7. Actualización a los 
documentos del proyecto 
Fuente: Estándar Internacional PMBOK V.4 
(Alpuche, 2016) “se aprecia con claridad la estructura de sistema de gestión de este 
cuadro. La Calidad es un proceso circular y cerrado, NO uno lineal que empieza con las obras 
y termina con su entrega” (pág. 13). En particular el modo adoptado de realizar el proceso: 
(ENTRADA → HERRAMIENTA → SALIDA) proporciona enorme flexibilidad, claridad y 
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eficacia al análisis del Proyecto en cuestión y su flujo retroalimentado (de columna a columna 
y de fila a fila) asegura la cobertura de todos los aspectos relativos al logro de la calidad y el 
chequeo sistemático de las obras en sus tres aspectos fundamentales: 
✓ Las instalaciones y conexiones 
✓ La funcionalidad conjunta y por componentes 
✓ El servicio continuo por toda la duración del horizonte establecido 
(Alpuche, 2016) sostiene que “las soluciones consideradas como alternativas a seguir se 
someten a criterios de optimización final para el Aseguramiento de la Calidad (columna 
central) en el Proyecto a examinar” (pág. 41).  Debe notarse que la Gestión de la Calidad 
alcanza su punto óptimo no solo por la adopción de esta Metodología y sus Herramientas de 
medición y gestión, sino también por los criterios adoptados para la toma de decisiones críticas 
por los planificadores y proyectistas de las obras a realizar. Esto depende de su competencia 
personal.  
(Alpuche, 2016) afirma que “otro instrumento de evaluación y gestión de la calidad de 
las obras de ingeniería civil es la Metodología SEIS SIGMA (Six - Sigma)1 muy apreciado en 
la evaluación objetiva y completa de la calidad de las obras civiles en sus cinco fases: 
(Proyecto, Ejecución, Materiales, Uso y Mantenimiento)” (pág. 14)  
(Alpuche, 2016) indica que “esta metodología se funda en la Estadística de Control de la 
Calidad, donde es fundamental calcular y comprobar los intervalos de confianza y los factores 
de seguridad involucrados en un parámetro de construcción dado” (pág. 31). Por ejemplo, si 
la carga promedio (10 ensayos) de fractura de una columna es de 4,000 Kg. está claro que 
puede fracturarse, con cualquier carga mayor o menor que esta, con una probabilidad a priori 
establecida por la curva normal de Gauss, centrada en el valor promedio. Esta curva establece 
 
1 Véase por ejemplo el seminal ensayo del Ing. Víctor Yepes, et al, de la Universidad Politécnica de Valencia “Aplicación de 
la Metodología Seis Sigma en la mejora de resultados de los Proyectos de construcción” disponible en el documento 
SIGSIGMA.pdf obtenible vía correo: vyepesp@cst.upv.es 
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que existe 2.7 posibilidades en 1,000 que la ruptura se produzca fuera del intervalo ± 3σ (tres 
sigmas) alrededor del valor medio y 0.002 posibilidades por millón de que lo haga fuera del 
intervalo ± 6σ (seis sigmas). Una sigma es la variación unitaria de la carga y es igual a la 
desviación estándar de la variable aleatoria de los 10 valores medidos de la carga. 
Alpuche (2016) afirma que “la idea de aplicar una calidad nunca inferior a 6σ a todas las 
etapas de una obra marcó el comienzo de esta Metodología, allá por 1980 en la empresa 
Motorola, preocupada por la necesidad de aumentar la precisión y reducir las tolerancias en la 
calidad de sus productos” (pág. 34). El aporte del Ing. Mikel Harry fue importante para el 
despegue de este concepto y por ello se fue difundiendo en todos los ámbitos de la industria 
hasta ocupar el destacado lugar que hoy tiene en el ámbito de la Ingeniería civil (Bazán, 2014). 
Obviamente para ello se tuvo que establecer toda una estructura de conceptos que brevemente 
pueden resumirse en los siguientes pasos clave: 
• Medir el problema: (los defectos en cantidad y costo) 
• Enfocarse al cliente (necesidades y requerimientos siempre en primer lugar: el cliente) 
• Verificar la causa raíz (ir a las causas y nunca quedarse solo con los efectos) 
• Romper los malos hábitos (soluciones creativas, eliminar enfoques de rutina)  
• Gestionar los riesgos (probar y perfeccionar las soluciones) 
• Medir y probar los resultados (dar seguimiento a las soluciones, ver si son realmente 
apropiadas, sobre todo en condiciones cambiantes) 
• Sostener el cambio (Asegurarse de que los cambios persistan en el tiempo)  
(Alpuche, 2016) indica que “debe notarse que hay un factor implícito de la mayor 
importancia en toda esta argumentación que usualmente se da por sabido y debidamente 
tomado en cuenta: la cultura de la calidad entre los planificadores, ejecutores y gestores del 
Proyecto e inclusive entre los beneficiarios” (pág. 31). Si esta cultura no existe realmente en 
grado suficiente, es muy probable que tanto el Proyecto como su ejecución terminen siendo 
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de calidad deficiente, no importa con qué cuidado y responsabilidad lo hayan manejado 
determinados actores del equipo de trabajo. Asegurarse que esta cultura exista es una cuestión 
de liderazgo de los conductores del Proyecto. Solo ellos pueden infundir entusiasmo y 
motivación para proporcionar calidad al producto de su trabajo. Aquí se ve que hay cuestiones 
de la mayor importancia en Ingeniería que no son técnicos sino sociales y humanos que deben 
ser debidamente apreciados y estudiados por todo profesional.  
2.3. Definición de términos básicos 
(1) Calidad basada en la manufactura: Define la calidad como “la producción que 
cumple con las especificaciones con una tasa aceptable de defectos. Esta definición es 
aplicable solo a las industrias manufactureras, depende de la organización y es totalmente 
objetiva” (Alpuche, 2016, pág. 21).  
(2) Calidad basada en el producto: “se enfoca en las características o atributos del 
producto o servicio, las cuales son definidas a partir de las expectativas del cliente. Cabe 
resaltar que son atributos tangibles, con lo cual esta definición es objetiva”. (Bazán, 2014, pág. 
43)  
(3) Calidad basada en el uso: “ésta es una de las definiciones más utilizadas, la cual 
dice que la calidad es la satisfacción de las necesidades del cliente, lo cual es subjetivo, ya que 
cada persona percibe de diferentes maneras la calidad” (Bazán, 2014).  
(4) Calidad basada en el precio: “es una extensión de la definición anterior, que incluye 
el precio, es decir se debe de satisfacer las necesidades de los clientes a un precio aceptable”. 
(5) Calidad multidimensional: define “la calidad como un conjunto de ocho 
componentes, los cuales deben de estar presentes en todos los productos o servicios. Algunos 




(6) Calidad estratégica: define “la calidad como una herramienta de planeamiento 
estratégico, ya que ofrecer productos o servicios de calidad, es una ventaja competitiva, la cual 
logra diferenciar al producto o servicio de su competencia” (Bazán, 2014).  
(7) Componentes de un sistema de gestión de calidad según ISO 9001:2000: La norma 
ISO 9001: 2000 exige el desarrollo e implementación de un sistema de gestión de calidad para 
poder obtener la certificación. El documento explica los componentes del sistema de gestión 
de calidad a través de sus cláusulas. Este es un nuevo requisito, incorporado a partir de la 
última revisión, ya que las versiones anteriores no lo consideraban. ISO 9001:2000 se refiere 
a un sistema de gestión de calidad, además del aseguramiento de la misma, con la finalidad de 
demostrar la capacidad de la organización para satisfacer las necesidades de sus clientes (Van 
Houten, Gerry. 2000: 32).  
(8) Sistema de Gestión Calidad (ISO 9001:2015): Un SGC comprende actividades 
mediante las que la organización identifica sus objetivos y determinar los procesos y recursos 
requeridos para lograr los resultados deseados. El SGC posibilita a la alta dirección optimizar 
el uso de los recursos para abordar las consecuencias de sus decisiones a largo y corto plazo. 
Un SGC “proporciona los medios para identificar las acciones para abordar las consecuencias 
previstas y no previstas en la provisión de productos y servicios. ISO (2015) Sistema de 
gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario ISO 9000” (Bazán, 2014). 
(9) Margen Bruto: Es el indicador económico que mide la relación entre la utilidad 
bruta y las ventas totales que cubren los gastos operacionales y financieros.  
(10) Margen Operativo: Es el indicador económico que mide el rendimiento de los 
activos operacionales en el desarrollo de su visión.  
(11) Margen Neto: Es el indicador económico que se encarga de medir el impacto de 
todos los costos y gastos de la operación de los resultados de la empresa. 
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(12) ROA: Es el indicador económico que muestra el nivel de eficiencia con el cual se 
manejan los activos (Vargas, 2015, p.2). 
(13) Mejora Continua: “La mejora continua debe ser uno de los objetivos de la 
organización”. (Guajardo, 2017) 
(14) Objetividad en la toma de decisiones: “las decisiones que se tomen deben basarse 
en el análisis de datos e información. La medición, el monitoreo de los procesos y el uso de 
indicadores de gestión, son una fuente valiosa de información”. (Guajardo, 2017)  
(15) Relación de socio con los proveedores: “la organización y sus proveedores 
dependen una de la otra. Una relación beneficiosa para ambos mejora su capacidad para crear 








A la luz de los resultados obtenidos y la discusión resultante pueden extraerse algunas 
conclusiones de la mayor importancia para el futuro desarrollo de las obras de construcción 
civil: 
1. Se deduce a partir de la evidencia de campo que la metodología vigente para la 
elaboración de obras requiere necesariamente reforma y modernización para que se 
pueda incorporar en su estructura, el sistema de estándares nacionales e internacionales 
que rigen hoy la actividad de la ingeniería civil en el mundo desarrollado. Ello 
optimizará el valor agregado y la calidad de las obras, en previsión de afrontar con 
éxito el presupuesto establecido para el cumplimiento de la obra. 
2. Para la ejecución de este tipo de obras se requiere de una gerencia competente, 
planificación flexible, presupuesto suficiente, participación de la comunidad 
beneficiaria y afectada para la realización del proyecto. Tal vez por encima de todo, el 
planteamiento de una nueva Cultura organizacional y de gestión Será imposible lograr 
cambios si no se dan estas condiciones mínimas. Esto apunta a la modernización de la 
gestión de obras, por lo menos a nivel de normatividad y estándares modernos. 
3. Existen resaltantes omisiones y carencias estructurales en la fase de la obra examinada, 
las cuales pueden ser generalizadas: 
✓ En el expediente técnico no se establece de manera clara el horizonte temporal 
para el Servicio. Esto limita de alguna manera dotarlo de Calidad definida. 
✓ En el expediente técnico NO se establece de modo explícito ningún Registro de 
grupos de interés de la comunidad, solo el Estado aparece implícito. 
✓ Tampoco existen referencias explícitas al cuidado del medio ambiente más allá de 
los consabidos estudios de impacto ambiental oficiales. 
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✓ En la fase de estudio técnico NO se establece de modo explícito el uso de 
herramientas modernas de medición y gestión de la Calidad como Histogramas, 
Diagramas de Dispersión, El método PERT, el Diagrama de Ishikawa de causas y 
efectos. Tampoco el software de Control de la Gestión como el paquete Project de 
Microsoft C) 
✓ En el estudio técnico NO se establece de modo explícito el uso de los métodos 
probabilísticos y estadísticos para la toma de decisiones óptimas y los estándares 
nacionales tampoco los exigen. 
✓ Se ha comprobado que ciertos proyectos NO son auditados ni pasan por revisiones 
y mediciones periódicas de la Calidad de las instalaciones, funciones y servicios 
que proveen. 
4.  A la luz de las comprobaciones anteriores se evidencia la necesidad de emprender una 
reingeniería para el desarrollo de este tipo de proyectos desde el nivel pre factibilidad, 
que abarque desde su concepto de base hasta los detalles de su revisión y manejo por 
los actores de su ejecución. El concepto clave será la modernización de los 





1. Se recomienda implementar métodos de Gestión de Proyectos con arreglo a los 
principios de estandarización internacional, sin tomar en cuenta los dogmas de tipo 
neoliberal como “la falta de regulación y la tercerización”. En particular debería 
revisarse a fondo los formatos de los estudios técnicos y otros a fin de darles una 
estructura operante obligatoria que en el caso de los proyectos públicos incluya: 
✓ Técnicas probabilísticas de prueba y control  
✓ Actitud experimental y de elaboración de prototipos 
✓ Actitud optimizadora de procesos y costos 
✓ Orientación de Servicio, Responsabilidad Social y Ambiental   
2. Se recomienda que, para tener un adecuado soporte del aseguramiento de la calidad, los 
ingenieros civiles deben conocer de manera teórica y práctica en las técnicas de 
optimización de la Gestión de Proyectos. Resulta vital que todo ingeniero posea una sólida 
doctrina de Calidad con Eficacia y Eficiencia, la capacidad de planificar con objetivos y 
metas específicas a largo plazo utilizando técnicas matemáticas de operación y control 
óptimo deterministas y estocásticas. El ingeniero debe asimilar la convicción de que una 
Gestión eficaz y eficiente y una cultura de la calidad es la mejor forma de garantizar una 
obra a largo plazo.  
3. Es conveniente que las empresas formulen políticas de control de calidad mucho más 
dinámicas y eficaces, promoviendo mediante la colaboración de sus socios, estudios para 
la optimización de la elaboración de los expedientes técnicos particularmente en lo 
referente a la gestión de los mismos con arreglo a los métodos sugeridos por los 
estándares internacionales. Esto significaría un gran impulso a la planificación del 
esfuerzo constructivo y a todos los tipos de obras civiles que se ejecuten.  
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4. El área de Aseguramiento de la Calidad de los Proyectos y de su ejecución óptima 
requiere una reingeniería en base a principios de estandarización internacional, 
instrumentación avanzada y criterios de responsabilidad social y ambiental. En este 
sentido se recomienda a los ingenieros y empresas de ingeniería, se interesen por este 
campo, se documenten con detalle logrando el dominio de la teoría y la práctica 




5. Bibliografía   
Actitud Financiera. (31 de enero de 2019). La Teoría de la Rentabilidad. Obtenido de 
https://actitudfinanciera.wordpress.com/2011/07/19/la-teoria-de-la-rentabilidad/ 
Alarcón, R., & Azcurra, P. (2016). La gestión de la calidad en el control de obras estructurales 
y su impacto en el éxito de la construcción del edificio de oficinas “Basadre” (SAN 
ISIDRO-LIMA). Lima: USMP. 
Alpuche, R. (2016). El Impacto de la Calidad Total y la Productividad en Empresas de 
Construcción. México: Tesis para optar el Título de Licenciatura en Ingeniería Civi. 
Avilés, M. (2017). Aplicación de Acciones de Mejora Correctivas y Acciones Preventivas. 
Santiago de Chile: PUCP. 
Avilés, M. (2017). Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para Obras de Construcción 
de Viviendas Sociales. Santiago de Chile: Minerva. 
Abarca, Roberto Y Alvarado, Mauricio, Análisis de vida útil de equipos y bienes de capital. 
Universidad Central de Chile, 2000. 
Baca, Guillermo, (2014) Ingeniería económica. Sexta edición. Bogotá: Fondo Educativo 
Panamericano. 
Beichelt, Frank. A replacement policy based on limiting the cumulative maintenance cost. En: 
The International Journal of Quality & Reliability Management. Tomo 18, Nº 1; p. 76. 
2001. Disponible en: <http://gateway.proquest.com>. 
Bazán, J. (2014). Elaboración del plan de calidad de la obra Shamrock el polo a través del 






Condori Flores, C. (2017). Evaluación y propuesta de un plan de aseguramiento de la calidad 
en las empresas constructoras de edificaciones en la región Puno, 2016. Puno. 
Cortés, Manuel y Curbeira, Domingo. La programación lineal aplicada a la reposición y el 
mantenimiento. Cienfuegos (Cuba), 2002. Universidad de Cienfuegos. Disponible en: 
<www.ucf.edu.cu/publicaciones/anuario2002/ técnicas/articulo14.pdf>. 
Crosby, P. (1979). La calidad no cuesta. New York: Mc Graw Hill. 
Churchman, West; Ackoff, Russell Y Ansoff, Leonard. Introducción a la investigación 
operativa. Madrid: Aguilar S.A. Ediciones, 1971. 
Espinoza, Julio. Reemplazo de equipos: un enfoque de mantenimiento. En: Revista 
Mantenimiento, Nº 1. CIUDAD, 1990. Disponible en: <http://www.servic.cl/ art_rm/ 
rev.html/rev01/rev1art3.html>. 
El Peruano. (12 de enero de 2018). Programa Anual de Concertaciones del Estado Peruano. 
Obtenido de http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2006/diciembre/12/L-28927.pdf 
Gómez, Giovanni. Análisis de reemplazo de activos físicos. En: Revista de Ingeniería de 
planta. Nº 41. Chile, 2002. Disponible en: <www.gestiopolis.com/canales/ 
financiera/artículos/17/caue.htm>. 
Guajardo, E. (2017). Administración de la Calidad Total. México: Editorial: Pax México. 
Gutarra, S. (2019). Implementación de los Círculos de Calidad en el Instituto Superior 
Tecnológico. Lima: Tesis para optar el Título de Ingeniero Industrial. Lima: 
Universidad Nacional Mayor De San Marcos. . 
Hernández Sampieri, R. Fernández, c. Y baptista, P. (2014) Metodología de la investigación. 
Cuarta edición. México. Editora. McGraw Hill. 
Hitoshi Kume. Herramientas estadísticas básicas para el mejoramiento de la calidad. Grupo 
Editorial NORMA Bogotá, 2002. Colombia. 
51 
 
Marrero, Fernando Y Abreu, René. Simulación de sistemas. Manizales, 2001. Universidad 
Nacional de Colombia Sede Manizales. 
Reyes Carrasco Luis (2001). Responsabilidad Social Empresarial.  Universidad del Pacifico 
Lima, Perú. 
Romero, N., & Pérez, G. (2016). Impacto Positivo del Control de Calidad en Obras de 
Edificaciones de Vivienda. Lima: Tesis para optar el Título de Ingeniero Civil. 
Sapag Chain Nassir, Criterios de Evaluación de Proyectos. Como medir la rentabilidad de las 
inversiones, Serie McGraw-Hill de Management, Madrid 2002.   
Sotskov B. Fundamentos de la Teoría y del Cálculo de Fiabilidad, Editorial. Mir Moscú, 1980 
Vélez Sobrino N. Introducción a la Estadística para la Calidad Total, Editorial. Limusa 
Noriega, 1998, Ciudad de México 
Font, R. (2015). Implantación del Sistema de Gestión de Calidad según UNE en ISO 
9001:2008. Fundación Luis Giménez Lorente, en el ámbito de la cartografía y la 
gestión de sus fondos. Comparativa con otras instituciones cartográficas a nivel 
nacional. Universidad Politécnica De Valencia, Dpto. Ingeniería Cartográfica, 
Geodesia y Fotogrametría. . 
Hernández, F. (2010). Diseño de un Sistema Para Implementar ISO 9001:2008 En Consorcio 
Nacional De Seguros. Tesis para optar al grado de magister en Gestión y Dirección de 
Empresas, Universidad de Chile., Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
Departamento de Ingeniería Industrial, Santiago De Chile 
Slepetis, C. (2003). Sistemas de gestión de calidad. implementación y evaluación de la 
performance mediante un estudio de caso múltiple en Inta. Tesis presentada para optar 
al título de Magister de la Universidad de Buenos Aires, Área Agronegocios y 




Ugaz, L. (2012). Propuesta de diseño e implementación de un sistema de gestión de calidad 
basado en la Norma ISO 9001:2008 Aplicado a una empresa de fabricación de lejías. 
Tesis para optar por el Título de Ingeniero Industrial, Pontificia Universidad Católica 
del Perú, Facultad de Ciencias e Ingeniería, Lima. 
Márquez Gómez D. (2016). Análisis de los costos y beneficios generados por un Sistema de 
Gestión Ambiental, para la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia – Centro 
Nacional de Investigaciones de Café (Tesis de Maestría en Desarrollo Sostenible y 
Medio Ambiente). Universidad de Manizales, Facultad de Ciencias Contables, 
Económicas y Administrativas. Manizales, Colombia. 
Natividad Tineo I. (2017). Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 en la 
empresa ELECIN S.A. (Tesis Maestría en Administración de Negocios). Universidad 
César Vallejo. Lima. Perú. 
Porras Dueñas E. (2017). Diseño e implementación de un sistema de gestión de calidad basado 
en la norma ISO 9001:2008, aplicado en el área de prestaciones económicas de 
ESSALUD (Tesis Maestría en Ingeniería Industrial). Universidad Ricardo Palma. Lima. 
Perú. 
Olarte Chávez P. (2018). Sistema de gestión de Calidad y su Influencia en la eficacia 
empresarial en una fábrica textil (Tesis Maestría en Gestión de Alta Dirección). 




6. Aporte Científico o socio cultural del investigador  
PROPUESTA DE PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PARA LA 
OBRA LUCIANA. EMPRESA TRIADA SAC- BREÑA 
 
6.1.  Manual de calidad 
Alpuche (2016) lo conceptualiza como el “Documento, en el cual se enuncia la Política 
de la Calidad y describe el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Organización, basado 
en la Norma NTP ISO 9001” (pág. 19). 
 
La estructura del Manual es decisión de cada Organización, y dependerá del tamaño, cultura 
y complejidad de la misma. 
 
Algunas Organizaciones pueden optar por utilizar el Manual de Calidad con otros fines además 
de solamente para documentar el SGC. 
 
“Una organización pequeña puede encontrar apropiado incluir la descripción de todo su SGC 
en un solo manual, incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la 
norma” (Alpuche, 2016, pág. 29). 
 
Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales, en el ámbito 
global, regional o nacional, y una jerarquía de documentación más compleja. 
 
"En nuestro Proyecto: “Luciana – Empresa Triada SAC”, el Manual de Gestión de la Calidad 
sirve de guía o referencia para elaborar el Plan de Gestión de la Calidad, en este Manual 
encontraremos todos los puntos requeridos por la Norma NTP ISO 9001 y enfocados desde el 
punto de vista de la Ingeniería y Construcción. 
 
6.2 Propuesta del plan de gestión de la calidad en el proyecto “Luciana – Empresas 
Triada SAC” 
En un proyecto constructivo cualquiera, es necesario esquematizar la realización de tal, 
sustentado en un plan general que incluya el desarrollo del proyecto (diseño, supervisión, 
ejecución, evaluación y entrega) y a la vez la presentación del plan de aseguramiento de la 
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calidad, como herramienta que garantice el cumplimiento de los objetivos y etapas de acuerdo 
al plan establecido y en el tiempo indicado. 
 
Este documento tiene como finalidad presentar la Política de Calidad y describir el Sistema de 
Gestión de la Calidad del Proyecto: “Luciana – Empresa Triada SAC”, utilizando estas 
herramientas en la etapa de construcción de la obra, garantizando al cliente un alto nivel de 
confianza en la ejecución y entrega del proyecto asignado. 
 
Este Plan de Gestión de la Calidad se elaboró teniendo como base el Manual de Aseguramiento 
de la Calidad propuesto para la empresa Triada SAC. 
 
I. Tabla de contenido 
Como su mismo nombre lo indica, aquí estará todo el contenido de nuestro Plan de Gestión de la 
Calidad, en el se indicará los pasos a seguir de una forma ordenada.  
 
I.  Tabla de Contenido 
1. Introducción  
1.1 Reseña Histórica 
1.2 Línea de Negocio 
1.3 Dirección de la empresa 
II.   Alcance y campo de aplicación 
III.  Control de Revisión 
2. Política, Objetivos y Metas de la Calidad 
2.1. Política 
2.2. Objetivos y Metas 
3. Estructuras Organizacionales, Procesos y Matriz de Responsabilidades 
3.1. Diagrama de la estructura organizacional  
3.2. Organigrama Funcional del Proyecto “Luciana – Empresa Triada SAC”.  
3.3. Diagrama de Producto - Etapas, sub-etapas y procesos operacionales del 
Proyectos asociados al Sistema de Gestión de la Calidad 
3.4. Matriz de responsabilidades directas asociadas al Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad 
4. Elementos del Sistema de Gestión de la Calidad 
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4.1. Responsabilidad de la Dirección 
4.1.1. Política, objetivos y meta  
4.1.2. Divulgación 
4.1.3. Estructura organizacional 
4.1.4. Responsabilidad y autoridad 
4.1.5. Recursos 
4.1.6. Representante de la Dirección. 
4.1.7. Revisión por la Dirección 









4.5. Control de los Documentos y de los Datos 
4.5.1. Procedimientos 




4.6.2. Evaluación y selección de subcontratistas 
4.6.3. Datos sobre las compras 
4.6.4. Verificación en los locales del subcontratista 
4.6.5. Verificación por el Cliente de los productos comprados 






4.9. Control de los procesos 
4.9.1. Procedimientos 
4.9.2. Identificación y planificación 
4.9.3. Normas y códigos de referencia 
4.9.4. Seguimiento y control 
4.9.5. Procesos especiales 
4.9.6. Criterios para la ejecución 
4.9.7. Mantenimiento 
4.9.8. Seguridad, Salud y Ambiente 
4.10. Inspección y ensayo 
4.10.1. Procedimientos 
4.10.2. Inspecciones y ensayos de recepción 
4.10.3. Inspecciones y ensayos durante el proceso 
4.10.4. Inspecciones y ensayos finales 
4.10.5. Registros 




4.11.4. Evaluación de resultados 
4.11.5. Acceso, manipulación, preservación y almacenamiento 
4.11.6. Registros 
4.12. Estado de inspección y ensayo 
4.12.1. Procedimientos 
4.12.2. Identificación 







4.14. Acciones correctivas y preventivas 
4.14.1. Procedimientos 
4.14.2. Frecuencia de la no conformidad 
4.14.3. Cambio en los procedimientos 
4.14.4. Acciones correctivas 
4.14.5. Acciones preventivas 











4.17. Auditorias internas de la Calidad 
4.17.6. Acciones correctivas y seguimiento 
4.17.7. Registros 
4.18 Capacitación 
4.18.1 . Procedimientos 
4.18.2 . Identificación 
4.18.3 . Desarrollo 
4.18.4 . Calificación 
4.18.5 . Registros 
4.19 Servicio posventa 
4.19.1 . Procedimientos 
4.19.2 . Seguimiento 
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4.20 Técnicas estadísticas 
4.20.1 . Procedimientos 
4.20.2 . Identificación 
5. Anexo 
5.1. Lista de Documentos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
 
6.3. Plan de gestión de la calidad en el proyecto “Luciana – Empresas Triada SAC” 
1.  Introducción 
Sistemas de Calidad: NTP-ISO 9001 
(Alpuche, 2016, pág. 29) indica que esta “Norma Técnica Peruana referida y basada 
en la norma internacional divulgada y estandarizada por ISO a nivel mundial y referido a los 
Sistemas de Gestión de la Calidad en el diseño, desarrollo, producción, instalación y servicio 
post-venta, cuando es necesario demostrar la capacidad de un proveedor o ejecutor para 
diseñar y suministrar productos conformes” (pág. 31). 
 
Esta Norma Técnica se aplica a situaciones en las que: 
a) Se requiere que el diseño y los requisitos del producto sean establecidos principalmente en 
términos de funcionamiento o cuando sea necesario establecerlos. 
b) La confianza en la obtención de un producto conforme puede conseguirse mediante una 
adecuada demostración de la capacidad de un proveedor en el diseño, desarrollo, 
producción, instalación y servicio post-venta. 
 
1.1. Reseña Histórica 
Referida a los orígenes de la empresa o institución encargada de desarrollar el proyecto 
constructivo, inicios, logros, perspectivas y datos resaltantes de la empresa en mención. 
 
1.2 Línea de Negocios 
Incluye las líneas y rubros de negocio en las cuales opera la empresa responsable del 
proyecto. 
 
1.3. Dirección de la Empresa 
Menciona los datos institucionales de la empresa, sede institucional, organigrama, 




II. Control de revisión 
(Alpuche, 2016, pág. 29). señala que “Este punto nos indica que tanto ha sido afinado este 
Plan, una vez emitido por primera vez este deberá ser registrado en el siguiente cuadro, así 
como quién lo revisa y lo aprueba, y también cada vez que sea revisado y emitido el nuevo 
Plan de Gestión de la Calidad” (pág. 31).  
 
Nº Rev. Descripción Pág. Revisado por Fecha Aprobado por Fecha 
00 Emisión      
       
       
       
       
 
III. Alcance y campo de aplicación 
La finalidad del presente documento es presentar la descripción de un Sistema de Gestión de 
la Calidad de una Organización, bajo el modelo especificado de la NTP-ISO 9001. 
Este documento se basa en las especificaciones de nuestro cliente Proyecto “Luciana – 
Empresa Triada SAC”, teniendo por alcance: Obras Sector Construcción. 
Se ejecutarán las siguientes actividades: Movilización y Desmovilización, Limpieza y 
desbroce del Terreno, Demolición de Estructuras, Eliminación de Material, Movimiento de 
Tierras, Obras de Arte y Drenaje y Pavimentos. 
 
2.  Política, Objetivos y Metas de la Calidad 
“Elaborada por la dirección de la Organización responsable, con responsabilidad 
ejecutiva, define y documenta su política de calidad, incluyendo sus objetivos de calidad según 
lo cual sustenta sus metas en plazos mediatos de tiempo” (Alpuche, 2016, pág. 34). 
La política de calidad debe estar relacionada con los objetivos de la empresa responsable del 
proyecto, así como las expectativas y necesidades del cliente. La responsabilidad de la 
Organización responsable es asegurar que la política de calidad sea entendida, implementada, 
divulgada y mantenida en todos los niveles de la organización. 
 
3.  Estructuras Organizacionales, Procesos y Matriz de Responsabilidades 
Se mencionará el Diagrama de estructura organizacional de la Organización, el 
organigrama del Proyecto: “Luciana – Empresa Triada SAC” y el diagrama de procesos de 
producción asociados al Sistema de Gestión de la Calidad. 
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La descripción de la estructura organizacional se encuentra a su vez en el punto 4.1.3 del 
presente documento. 
“Las responsabilidades y autoridades de la Organización del Proyecto, involucradas 
directamente en el Sistema de Gestión de la Calidad, se presentan en la “Matriz de 
Responsabilidad y Autoridad” (Véase punto 3.4, )  y en los procedimientos del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad” (Alpuche, 2016, pág. 43), detallándose en forma explícita las 
actividades que se realizan, las cuales están sustentadas con la descripción de funciones, donde 
se pueden confrontar las responsabilidades y autoridades del personal que dirige, ejecuta y 
verifica las diferentes actividades que se involucran con la Calidad del Producto y Servicio 
brindados. 
 















Privatizaciones y Concesiones 
Aseguramiento de la Calidad 
UNIDADES DE NEGOCIO UNIDADES DE APOYO 
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Control de Proyectos 
Marketing 
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Sistemas de Información 
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Seguridad, Salud y Ambiente 
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• Armadura de 
Refuerzo. 
• Demolición de 
Estructuras. 
CONSTRUCCIÓN 
• Movilización y 
Desmovilización 
• Movimiento de Tierras 
• Limpieza y Desbroce 
del Terreno. 





































































































































4.1 Responsabilidad de la Dirección         
 Política, objetivos y metas La Política, objetivos y metas son definidas por la Gerencia General 
 Divulgación         
 Estructura organizacional         
 Responsabilidad y autoridad         
 Recursos         
 Representante de la Dirección El Gerente de Negocios – Infraestructura es designado por la Gerencia 
General como Representante de la Dirección y responsable por la revisión 
del SAC. 
 Revisión por la Dirección 
4.2 Sistema de la Calidad         
 Documentación         
 Procedimientos         
 Planificación         
4.3 Revisión del Contrato         
 Procedimientos La Unidad Funcional de Marketing revisa el contrato durante la elaboración 
de la Oferta  Revisiones 
 Modificaciones         
 Registros         
4.4 Control del Diseño         
 Procedimientos 
Para el Proyecto: “Luciana – Empresa Triada SAC”, éste No Aplica. 
 
 Planificación 
 Interfaces organizativas y técnicas 
 Elementos de entrada 





4.5 Control de los documentos y de los datos         
 Procedimientos         
 Aprobación y emisión         
 Cambios         
4.6  Compras         
 Procedimientos         
 Evaluación y selección de subcontratistas         
 Datos sobre las compras         
 Verificación en los locales del subcontratista         
 Verificación por el cliente de los productos comprados         
4.7 Control de los productos suministrados por el cliente         
 Procedimientos 





4.8 Identificación y Trazabilidad de los productos         
 Procedimientos         
 Identificación         
 Trazabilidad         
4.9 Control de los procesos         
 Procedimientos         
 Identificación y planificación         
 Normas y códigos de referencia         
 Seguimiento y control         
 Procesos especiales         
 Criterios para la ejecución         
 Mantenimiento         
 Seguridad Salud y Ambiente         
CONSTRUCCIÓN 
 RESPONSABILIDAD  










































































































4.10 Inspección y Ensayo         
 Procedimientos         
 Inspecciones y ensayos de recepción         
 Inspecciones y ensayos durante el proceso         
 Inspecciones y ensayos finales         
 Registros         
4.11 Control de los Equipos de Inspección, Medición y 
Ensayo 
        
 Procedimientos         
 Selección         
 Calibración         
 Evaluación de resultados         
 Acceso, manipulación, preservación y almacenamiento         
 Registros         
4.12 Estado de Inspección y Ensayo         
 Procedimientos         
 Identificación         
4.13 Control de los Productos no conformes         
 Procedimientos         
 Identificación         
 Tratamiento         
 Registros         
4.14 Acciones Correctivas y Preventivas         
 Procedimientos         
 Grado de la no conformidad         
 Cambios en los procedimientos         
 Acciones correctivas 
 
        
 Acciones preventivas Las acciones preventivas son determinadas por Aseguramiento de la 
Calidad (Sede Central ) 
4.15 Manipulación, Almacenamiento, Embalaje, 
Preservación y Entrega 
        
 Procedimientos         
 Manipulación         
 Almacenamiento         
 Embalaje         
 Preservación         
 Entrega         
4.16 Control de Registros de la Calidad         
 Procedimientos         
 Mantenimiento         
 Archivo         
4.17 Auditorías Internas de la Calidad         
 Procedimientos Auditoria Interna desarrolla los procedimientos correspondientes (Sede 
Central) 
El personal ésta conformado por auditoria calificada 
La planificación es anual de acuerdo a la importancia de la actividad a ser 
auditada. 
La ejecución de las auditorias internas son resultado de Planificación. 





 Acciones correctivas y seguimiento         
 Registros         
4.18 Capacitación         
 Procedimiento         
 Identificación         
 Desarrollo         
 Calificación         
 Registros         









        
4.20 Técnicas Estadísticas         
 Procedimientos Manejado por Aseguramiento de la Calidad desde Sede Central. 
 Identificación de la necesidad         
 
Fuente: ADDEY, John. 2002 Quality management system design: A visionary approach pp. 849-854 En: 





 RESPONSABILIDAD  
   DIRECTA 
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4.  Elementos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad. 
4.1.  Responsabilidad de la Dirección 
Se deben definir y documentar las responsabilidades, la autoridad y la interrelación de 
todo el personal que dirige, realiza y verifica cualquier trabajo que conlleve a la calidad. 
Comprende las siguientes etapas: 
 
4.1.1 Política, objetivos y metas 
La Gerencia General es responsable de definir, implementar y mantener la Política, 




Esta divulgación se hace a través del Plan de Gestión de la Calidad del proyecto y con 
la distribución de cuadros, paneles y carnets conteniendo las mismas. Así también mediante la 
realización de talleres, charlas a los diferentes niveles de la empresa y la preparación de 
divulgadores del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
4.1.3. Estructura Organizacional 
La estructura organizacional del Proyecto ésta definida por 5 niveles jerárquicos, siendo 
éstos lo siguientes: 
 
4.1.3.1 Nivel I:  
Unidades de Negocio – Infraestructura representada por el Gerente de Negocio. 
Representa a la Gerencia General en la gestión integral del proyecto. 
 
4.1.3.2 Nivel II: 
Jefatura de Obra Proyecto, representado por el Jefe de Obra, máxima autoridad en 
el Proyecto. Es responsable directo también por la estructura organizacional, 
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y por la asignación de 
recursos para el cumplimiento del contrato. Coordina las interfases organizativas y 






4.1.3.3.   Nivel III:  
Residencia de Obra, representado por el Ing. Residente, representación máxima de 
la empresa sub. -Contratista, responsable directo del buen funcionamiento de la 
Obra según el Cronograma de avance presentado en su propuesta y además de 
asegurar y controlar el buen uso de los procedimientos tanto de Construcción como 
Inspección. Cualquier cambio de interés en el transcurso de la Obra, es coordinado 
con el Jefe de Proyecto. 
 
4.1.3.4 Nivel IV:  
Frentes, Cada uno de éstos representado por un Ingeniero de Frente, responsable 
directo de la producción del buen control y funcionamiento de su respectivo frente. 
Coordina acciones con Ing. Residente y con Jefe de Proyecto. 
 
4.1.3.5 Nivel V: 
• Oficina Técnica 
Función: Gestión de la Calidad, interpretación técnica del contrato, verificación de 
los alcances del proyecto, soporte al área de Producción y control del progreso físico 
y financiero del proyecto. Reporta a la Jefatura del Obra.  
 
Llevar el planeamiento/avance del proyecto, así como llevar el Costo de la Obra, 
Gestión del Sistema Calidad. Está conformada por: Jefe de Oficina Técnica, 
Valorizaciones, Costos y Planeamiento, Dibujante Autocad y un Dibujante Técnico. 
Reporta a Ing. Residente y Jefe de Obra. 
 
• Equipos 
Función: Control del mantenimiento de los equipos de producción. Reporta a la 
Jefatura de Obra. 
 
• Administración 
Estará a cargo de un administrador en representación de la constructora.   
 
Reporta a la Jefatura de Obra. 
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Empresa la encargada de la Gestión administrativa, económica y financiera del 
proyecto. Está constituida por: Administrador, Asist. Administración, Planillas, 
Compras, Jefe de Almacén. 
 
4.1.4 Responsabilidad y autoridad 
En el Proyecto las responsabilidades están definidas en la Matriz de responsabilidades 
directas presentada en el respectivo Plan de Gestión de la Calidad. Los niveles de autoridad y 
la interrelación de este personal están expresados en los respectivos organigramas.  
Se debe garantizar la libertad organizativa y autoridad para: 
a) Toma de acciones para prevenir la aparición de no conformidades. 
b) Identificación y registro de desviaciones en el producto, proceso y Sistema de la 
Calidad. 
c) Sugerencias e implementación de soluciones a través de los canales de comunicación 
establecidos. 
d) Verificación de la implementación de soluciones. 
e) Control del procesamiento posterior, la entrega o la instalación de un producto no 
conforme hasta que se haya corregido la deficiencia o la situación insatisfactoria. 
 
4.1.5. Recursos 
Estos son definidos por la Gerencia a través del análisis del Estado Financiero, Balance 
General y de reuniones del Comité Ejecutivo y del Directorio. La Gerencia en otros de sus 
niveles es responsable por definir y proveer los recursos para la operación de la estructura 
funcional del proyecto a través de la documentación generada en la oferta, y actualización en 
el Proyecto de los costos a través del Informe Mensual del Proyecto. El Líder de la Calidad es 
el responsable por la administración de los recursos para la implementación del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad de la empresa, incluyendo actividades de auditorías internas de 
la Calidad. 
 
4.1.6 Representante de la Dirección 
La Gerencia designará a un Representante de la Dirección, quien independientemente 
de sus funciones tiene la responsabilidad y autoridad para: 
• Asegurar que se establezca, ponga en práctica y mantenga el Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad de acuerdo con la Norma NTP ISO 9001 y el presente documento. 
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• Informar a la Gerencia acerca del desempeño del Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad, para su revisión y mejoramiento continuo. 
• Representar a la Organización ante partes externas sobre temas vinculados con el 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad. 
 
4.1.6 Revisión por la Dirección 
La Gerencia a través del Representante de la Dirección, revisa el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad en intervalos no mayores a doce meses, donde se  verifica su 
adecuación y su eficacia permanente para satisfacer los requisitos de la Norma NTP ISO 9001 
y del presente documento, así como, la Política de la Calidad, los Objetivos y Metas de la 
Calidad. 
 
Los siguientes procedimientos aplican a esta sección: 
- Procedimiento para la revisión del Sistema de Aseguramiento de la Calidad. 
- Procedimiento para la formación de divulgadores de conceptos del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad. 
- Procedimiento para la divulgación de conceptos del Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad. 
 
Los registros de la Calidad que se generan de la aplicación de los procedimientos 
mencionados se conservan y archivan de acuerdo al procedimiento, “Procedimiento para 
control de los registros de la calidad”. 
 
4.2 Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
La Organización responsable del Proyecto debe establecer, documentar y mantener un 
Sistema de Calidad como un medio para asegurar que los productos cumplen con los requisitos 
especificados. Se debe preparar un Plan de Aseguramiento de la Calidad teniendo como base 
el Manual de la Calidad, que comprenda los requisitos de esta Norma Técnica. Incluye: 
 
4.2.1 Documentación 
 Aseguramiento de la Calidad es responsable de emitir y administrar la documentación 
específica del Sistema de Aseguramiento de la Calidad del Proyecto. 











1er. Nivel (N1): Manual de Aseguramiento de la Calidad 
“Documento, en el cual se enuncia la Política de la Calidad y describe el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad de la Organización, basado en la Norma NTP ISO 9001” 
(Alpuche, 2016). 
2do.Nivel (N2): Plan de Aseguramiento de la Calidad 
Documento que define el Sistema de Aseguramiento de la Calidad del Proyecto, incluyendo 
sus condiciones contractuales, y los lineamientos establecidos en el presente documento. 
3er. Nivel (N3): Procedimientos Documentados 
Procedimientos Específicos 
“Son documentos que expresan métodos para ejecutar actividades de gestión y operacionales 
asociados al Sistema de Aseguramiento de la Calidad del Proyecto, atendiendo a los requisitos 
contractuales y prácticas específicas del proyecto. Estos procedimientos son emitidos en el 
proyecto. Los procedimientos específicos son emitidos por los Proyectos Civiles y 
Electromecánicos” (Alpuche, 2016)..  
4to. Nivel (N4): Instrucciones de trabajo  
“Documentos que expresan métodos en detalle de cómo ejecutar actividades de gestión y 
operacionales asociados al Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Las instrucciones de 
trabajo son emitidas por Aseguramiento de la Calidad” (Alpuche, 2016). 
Guías 
Documentos que expresan métodos de cómo ejecutar varias actividades de gestión y 
operacionales asociados al Sistema de Aseguramiento de la Calidad y que resulten en un 


















5to. Nivel (N5): Registros 
(Alpuche, 2016) “Documentos que son evidencias objetivas de la realización de las actividades 
o resultados obtenidos. Son generados al llevarse a cabo los procedimientos, las instrucciones 
de trabajo y guías. Los formatos que se transforman en registros cuando son llenados, están 
asociados a un determinado procedimiento”. Los registros son emitidos por las diversas 
Unidades conforme a los procedimientos, instrucciones de trabajo y guías aplicables. Los 
registros se clasifican en dos grupos: 
 
• Registros internos 
Documentos emitidos por la Organización tales como informes, listas de asistencia, 
minutas, listas de firmas autorizadas. 
• Registros externos 
Documentos emitidos por terceros tales como registros del cliente, proveedores, 
certificados de calibración y certificados de capacitación. 
 
Documentos externos 
(Alpuche, 2016) “Documentos emitidos por terceros no pertenecientes a los niveles descritos 
anteriormente, tales como planos, especificaciones, normas, códigos, manuales, 
requerimientos legales y catálogos que forman parte del Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad”.     
 
4.2.2. Procedimientos 
“La Organización debe mantener y aplicar en forma efectiva procedimientos 




“La metodología de planificación para la implementación del Sistema de la Calidad 
consiste en la agrupación de los veinte elementos del Sistema de Gestión de la Calidad en 















Los siguientes documentos aplican a esta sección: 
- Manual de Aseguramiento de la Calidad. 
- Plan de Aseguramiento de la Calidad. 
- Procedimiento para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. 
- Procedimiento para la elaboración de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad. 
- Procedimiento para la elaboración de formatos del Sistema de Gestión de la Calidad. 
- Los registros de la Calidad que se generan de la aplicación de los procedimientos 
mencionados se conservan y archivan de acuerdo al procedimiento, “Procedimiento 
para control de los registros de la calidad”. 
 
4.3. Revisión del Contrato 
“El proveedor debe establecer y mantener procedimientos documentados para la 
revisión del contrato y la coordinación de estas actividades” (Alpuche, 2016). Deben estar 
incluidos los siguientes pasos: 
 
4.3.1 Procedimientos 
  La Unidad funcional de Marketing y el Proyecto en particular deben aplicar y mantener 
actualizados procedimientos documentados para la revisión de las ofertas y contratos. 
 
4.3.2 Revisiones 
La Unidad Funcional de Marketing es la responsable directa en la revisión de las ofertas 
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y los contratos antes de su firma asegurando que: 
• Los requisitos estén definidos y documentados adecuadamente. En el caso de no existir 
un documento de los requisitos, la Unidad Funcional de Marketing, formula de acuerdo 
con el Cliente, un documento que represente estos requisitos. 
• Las diferencias, preguntas y dudas que existan, son resueltas con el Cliente 
documentándolas a través de consultas, memorándums y/o minutas de reuniones y 
visitas. 
• La Organización tiene capacidad para satisfacer los requisitos de la oferta. 
 
La Unidad Funcional de Marketing recurre a las demás unidades de la empresa, en caso 
consideren necesario su aporte para una mejor definición de los requisitos contractuales. 
 
4.3.3 Modificaciones 
“Si durante la ejecución del proyecto, se identifica la necesidad de cambios de alcance, 
cantidades a ejecutar, requisitos, especificaciones, precios, plazos, formas de pago u otros, el 
Proyecto debe revisar y analizar el impacto en las obligaciones y derechos contractuales” 
(Alpuche, 2016). Los cambios son acordados y definidos de forma conjunta con el Cliente.  
 
4.3.4 Registros 
La Unidad Funcional de Marketing y el Proyecto debe conservar los registros de las 
revisiones y modificaciones de los contratos respectivamente. 
 
Los siguientes procedimientos aplican a esta sección: 
- Procedimiento para la revisión del contrato antes de la firma. 
- Procedimiento para la revisión y modificación del contrato posterior a su firma. 
 
Los registros de la Calidad que se generan de la aplicación de los procedimientos mencionados 
se conservan y archivan de acuerdo al “Procedimiento para control de los registros de la 
calidad”. 
 
4.4 Control de Diseño 





4.5 Control de los Documentos y los Datos 
“Debemos establecer y mantener procedimientos documentados para controlar todos 
los documentos y datos relacionados con los requisitos de esta Norma Técnica que incluyan 
los documentos de procedencia externa” (Alpuche, 2016). Comprende: 
 
4.5.1 Procedimientos 
Oficina Técnica aplica y mantiene actualizados procedimientos escritos para controlar 
los documentos y datos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad descrito en este Plan, 
incluyendo los documentos externos. 
 
Oficina Técnica es responsable de la documentación emitida en el Proyecto, los 
procedimientos generales utilizados directamente o como referencia y documentos externos 
aplicables. 
 
4.5.2 Aprobación y emisión 
“Los documentos y datos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad específicos del 
Proyecto son emitidos por la Jefatura de Obra y Oficina Técnica” (Alpuche, 2016).   
 
La “Lista de Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad” está en el anexo 5.1.  de este 
documento. 
 
La Jefatura de Obra y la Oficina Técnica aseguran que las emisiones pertinentes de los 
documentos estén disponibles en los sitios necesarios a través de la aplicación del 
“Procedimiento para el acceso, distribución y recuperación, conservación y registro de 
cambios de los documentos y datos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad”. 
 
“La Jefatura de Obra y la Oficina Técnica aseguran también que los documentos inválidos y 
obsoletos son eliminados en el menor tiempo posible, de los sitios de edición o de utilización, 
siendo identificados y conservados para propósitos legales o de preservación de 
conocimientos” (Alpuche, 2016). 
 
4.5.3. Cambios 
La naturaleza de los cambios es indicada en los documentos y datos del Sistema de 
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Aseguramiento de la Calidad, con registros de las personas autorizadas para revisión y 
aprobación de los mismos en las respectivas hojas de control de revisión. 
 
(Alpuche, 2016) “El Sistema de Aseguramiento de la Calidad garantiza a las personas 
autorizadas para revisión y aprobación de documentos y datos, el acceso a toda la información 
pertinente que necesiten para ejercer estas respectivas actividades”. 
 
Los siguientes procedimientos aplican a esta sección: 
- Procedimiento para el acceso, distribución y recuperación, conservación y registro de 
cambios de los documentos y datos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad. 
- Procedimiento para control de la documentación de los Proyectos Civiles. 
- Plan de firmas autorizadas para la elaboración, revisión y aprobación de documentos y 
datos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad. 
- Los registros de la Calidad que se generan de la aplicación de los procedimientos 
mencionados se conservan y archivan de acuerdo al procedimiento, “Procedimiento 
para control de los registros de la calidad”. 
 
4.6 Compras 
Se debe establecer y mantener procedimientos documentados para asegurar que los 
productos comprados estén conformes con los requisitos especificados. Incluye: 
 
4.6.1 Procedimiento 
“Administración aplica y mantiene actualizados procedimientos documentados 
asegurando que los productos y servicios a ser incorporados al proyecto, están conformes con 
los requisitos especificados” (Alpuche, 2016).  
 
4.6.2 Evaluación de subcontratistas 
(Alpuche, 2016) “Los servicios son contratados en función de los intereses de 
Organización y de las aptitudes de los subcontratistas para cumplir con los requisitos 
especificados”. Las evaluaciones y la lista de subcontratistas son emitida y conservada 
conforme al punto 4.16 de este documento 
 
4.6.3 Datos sobre las compras 
Los documentos de compras, los cuales contienen las especificaciones técnicas, 
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requisiciones, cotizaciones y órdenes de compra, contienen los datos que describen de forma 
precisa el producto solicitado. 
“Los responsables por la elaboración, revisión y aprobación de los documentos de compra 
están definidos en el Plan de firmas autorizadas” (Alpuche, 2016). 
 
La última revisión y aprobación del proceso de compra, es ejecutado mediante firmas de la 
orden de compra por el personal autorizado, asegurando así, la adecuación a los requisitos 
especificados. 
 
La verificación final de los productos comprados a ser incorporados al proyecto, es ejecutada 
en el mismo Proyecto. 
 
4.6.4 Verificación de los productos comprados 
“Cuando sea aplicable, la verificación de productos (a ser incorporados en el proyecto) 
en las instalaciones del proveedor, fabricante o subcontratista, los acuerdos de verificación y 
los métodos para liberar el producto son establecidos en los documentos de compra (Alpuche, 
2016). 
 
4.6.5 Verificación por el Cliente de los productos comprados 
“Cuando sea aplicable, por requerimiento en el contrato, el Cliente o su Representante, 
tiene derecho a verificar en los locales del subcontratista y en los de la Organización, que los 
productos subcontratados están conformes con los requisitos especificados. Un representante 
de la Organización, acompaña al Cliente en la actividad de verificación de productos 
comprados, a fin de facilitar la misma” (Alpuche, 2016). 
 
El Proyecto no usará dicha verificación como evidencia del control efectivo de la Calidad del 
Subcontratista, ni impide rechazos posteriores por el Cliente. 
 
La verificación ejecutada por el Cliente no exime a la Organización, de la responsabilidad de 
entregar productos conformes. 
 
Los siguientes procedimientos aplican a esta sección: 
- Procedimiento para la planificación de las mercancías para los proyectos. 
- Procedimiento para compras de las mercancías para los proyectos. 
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- Procedimiento para la selección y evaluación de proveedores de mercancías. 
- Procedimiento para la administración del catálogo de mercancías. 
- Los registros de la Calidad que se generan de la aplicación de los procedimientos 
mencionados se conservan y archivan de acuerdo al procedimiento, “Procedimiento 
para control de los registros de la calidad”. 
 
4.7 Control de los Productos suministrados por el Cliente 
Para el Proyecto “Luciana – Empresa Triada SAC”. Este punto NO APLICA. 
 
4.8 Identificación y trazabilidad de los Productos 
“Cuando corresponda, el proveedor debe establecer y mantener procedimientos 
documentados para identificar el producto por medios adecuados, desde la recepción y durante 
todas las etapas de producción, entrega e instalación” (Alpuche, 2016). 
 
En la medida que la trazabilidad sea un requisito especificado, el proveedor debe establecer y 




“La Jefatura de Obra, Oficina Técnica, Almacén y Producción identifican sus 
productos y elementos durante la etapa de recepción y cuando el contrato lo especifique en las 
etapas de producción, instalación y entrega” (Alpuche, 2016). 
 
4.8.2 Identificación 
Esta identificación es única o por lotes según aplique. Oficina Técnica, Almacén y 
Producción conservan los registros de estas identificaciones. 
 
4.8.3 Trazabilidad 
“Administración a través del Área de Almacén es responsable de la trazabilidad de los 
productos, en la etapa de recepción. Oficina Técnica y Producción son responsables de la 
trazabilidad en las etapas de producción, instalación y entrega” (Alpuche, 2016). 
El siguiente procedimiento aplica a esta sección: 
- Procedimiento para la trazabilidad de materiales permanentes. 
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- Los registros de la Calidad que se generan de la aplicación del procedimiento 
mencionado se conservan y archivan de acuerdo al procedimiento, “Procedimiento 
para control de los registros de la calidad”. 
4.9 Control de los Procesos 
“El proveedor debe identificar y planificar los procesos de producción, instalación y 
prestación del servicio posventa, que afecten directamente a la calidad, y debe asegurar que 
estos procesos se lleven a cabo en condiciones controladas” (Alpuche, 2016). Deben incluir: 
  
4.9.1 Procedimientos 
“Producción, a través del análisis de los requerimientos y especificaciones 
contractuales, aseguran que los procesos se llevan a cabo a través de procedimientos, 
instrucciones de trabajo y guías documentados, los cuales definen la forma de producir e 
instalar” (Alpuche, 2016). 
 
4.9.2 Identificación y planificación 
“Oficina Técnica, a través del análisis de los requerimientos y especificaciones 
contractuales, identifican, planifican y gestionan los procesos de producción e instalación que 
afectan directamente la Calidad de sus productos finales, asegurando el empleo de equipos 
adecuados de producción” (Alpuche, 2016).  
 
4.9.3. Normas y Códigos de referencia 
“Oficina Técnica, a través del análisis de los requerimientos y especificaciones 
contractuales, aseguran el cumplimiento de normas, códigos de referencia, planes de calidad y 
procedimientos documentados” (Alpuche, 2016). 
 
4.9.4 Seguimiento y control 
La Unidad de Apoyo de Control de Proyectos hace el seguimiento de los parámetros 
de avance, costo, valorización de los Proyectos. Los Proyectos Civiles y Electromecánicos, 
hacen seguimiento y control de los diversos parámetros del proceso y las características del 
producto 
 
4.9.5 Procesos especiales 
“Producción, a través del análisis de los requerimientos y especificaciones 
contractuales, aseguran que los procesos, cuyos resultados no puedan verificarse 
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completamente mediante la inspección y el ensayo posterior del producto y en los que, por 
ejemplo, las deficiencias originadas en el proceso sólo puedan ponerse de manifiesto después 
de usar el producto, utilizan operadores calificados y tienen un seguimiento y control continuo” 
(Alpuche, 2016). 
 
4.9.6 Criterios para la ejecución 
“Producción, a través del análisis de los requerimientos y especificaciones 
contractuales, establecen los criterios para la ejecución del trabajo, mediante procedimientos, 
instrucciones de trabajo y guías” (Alpuche, 2016). 
 
4.9.7. Mantenimiento de equipos  
Producción, a través del análisis de los requerimientos y especificaciones contractuales, 
controlan el mantenimiento al equipo de producción directa, asegurando la continuidad de la 
capacidad del proceso. 
 
La conservación de registros de los procesos, equipos y personal calificados cuando sean 
aplicables. 
 
Los siguientes procedimientos aplican a esta sección: 
-  Plan de control y mantenimiento de equipos de producción directa. 
Procedimiento para la elaboración del Plan de Ejecución de un Proyecto 
-  Procedimiento para la verificación y compatibilización de documentación técnica 
recibida vs. propuesta de un Proyecto. 
- Procedimiento para la realización del Planeamiento durante el transcurso de un 
Proyecto 
-  Procedimiento para la movilización de personal, equipos y materiales. 
-  Procedimiento para la construcción de facilidades temporales generales para un 
Proyecto. 
-  Procedimiento para desmovilización de un Proyecto. 
-  Procedimiento para el cierre de un Proyecto. 
-  Procedimiento para el control topográfico de trabajos de movimiento de tierra. 
-  Procedimiento para el control topográfico de trabajos de encofrados. 
-  Procedimiento para el control topográfico de trabajos de fundaciones. 
-  Procedimiento para demoliciones de obras existentes. 
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-  Procedimiento para limpieza y desbroce de terreno en el área de un Proyecto. 
-  Procedimiento para la especificación, selección, clasificación, manipuleo, 
almacenamiento y preservación de materiales para movimiento de tierra. 
- Procedimiento para efectuar trabajos de excavación masiva (material suelto, roca, 
agua). 
- Procedimiento para efectuar trabajos de excavación localizada. 
- Procedimiento para el uso de explosivos. 
- Procedimiento para efectuar trabajos de eliminación de material. 
- Procedimiento para efectuar nivelación de terreno. 
- Procedimiento para efectuar trabajos de relleno masivo. 
- Procedimiento para efectuar trabajos de relleno localizado. 
- Procedimiento para efectuar trabajos de compactación masiva. 
- Procedimiento para efectuar trabajos de compactación localizada. 
- Procedimiento para la especificación, selección, clasificación, manipuleo, 
almacenamiento y preservación de materiales para encofrados. 
- Procedimiento para la fabricación, instalación y desencofrado de encofrados de 
madera. 
- Procedimiento para la especificación, clasificación, manipuleo, almacenamiento y 
preservación de materiales para la preparación de armaduras de refuerzo. 
- Procedimiento para la habilitación, doblado y colocación de fierro corrugado. 
- Procedimiento para la especificación, selección, clasificación, manipuleo, 
almacenamiento y preservación de materiales para concreto. 
- Procedimiento para el diseño de mezclas de concreto. 
- Procedimiento para la producción de concreto en sitio. 
- Procedimiento para el transporte de concreto. 
- Procedimiento para el tratamiento de juntas en trabajos de concreto. 
- Procedimiento para la preparación, colocación, compactación y curado de concreto. 
- Procedimiento para la colocación de grouting. 
 
Los registros de la Calidad que se generan de la aplicación de los procedimientos 
mencionados se conservan y archivan de acuerdo al procedimiento, “Procedimiento para 





4.10 Inspección y ensayo 
“El proveedor debe establecer y mantener procedimientos documentados para las 
actividades de inspección y ensayo con el fin de verificar que se cumplen los requisitos 
especificados para e producto” (Alpuche, 2016). La inspección y los ensayos requeridos, así 
como los registros a establecer, deben detallarse en el plan de la calidad o en los 
procedimientos documentados. Comprende: 
 
4.10.1 Procedimientos 
“Oficina Técnica aplica y mantiene actualizados procedimientos documentados para 
las actividades de inspección y ensayo verificando que se cumplan los requisitos especificados 
para los productos a ser incorporados en el proyecto y sus elementos cuando sean aplicables” 
(Alpuche, 2016). 
 
La inspección, ensayo, prueba y sus respectivos registros están detallados en los 
procedimientos aplicados a esta sección. 
 
4.10.2 Inspecciones y ensayos de recepción 
- Inspección de recepción y utilización de los productos. 
 (Alpuche, 2016). “Oficina Técnica, salvo en el caso indicado en “productos no 
inspeccionados y liberados”, utilizan o procesan productos a ser incorporados en el proyecto, 
solamente después de la inspección de recepción donde se verifica la conformidad con los 
requisitos especificados”". 
 
- Intensidad y naturaleza. 
“La intensidad y la naturaleza de la inspección de recepción están definidas en el 
procedimiento para la recepción, despacho y control de mercancías en almacén de obra” 
(Alpuche, 2016). 
 
- Productos no inspeccionados y liberados. 
“En caso de que se libere un producto sin la inspección de recepción por razones de 
urgencia, este es identificado, de modo que sea posible recuperarlo en caso de existir una no 





4.10.3 Inspecciones y ensayos durante el proceso 
Oficina Técnica inspecciona y ensaya los productos tal como se establece en el Plan de 
Aseguramiento de la Calidad respectivo y en los procedimientos documentados. 
 
Oficina Técnica retiene los productos hasta completar las inspecciones y ensayos requeridos o 
hasta recibir y verificar los informes necesarios, excepto para los casos indicados en 
“productos no inspeccionados y liberados”. 
 
4.10.4 Inspecciones y ensayos finales. 
“Oficina realiza las inspecciones y los ensayos finales de acuerdo con el Plan de 
Aseguramiento de la Calidad respectivo y en los procedimientos documentados, para obtener 
la evidencia de la conformidad del producto” (Alpuche, 2016). 
 
La liberación de un producto ocurre después del cumplimiento de los requisitos especificados. 
 
4.10.5 Registros 
Oficina Técnica, mantiene actualizados los registros que evidencian la inspección y 
ensayos en los productos a ser incorporados en el proyecto. 
 
(Alpuche, 2016) indica que “los registros de inspección, ensayo y prueba indican el estado de 
los productos y muestran claramente si estos han superado las inspecciones y ensayos de 
acuerdo con criterios de aceptación definidos”. 
 
Cuando un producto no supera una inspección y ensayo, se aplica el procedimiento para el 
control de productos no conforme (véase punto 4.13). 
 
Los registros identifican el responsable por la inspección de la liberación del producto (véase 
punto 4.16). 
 
El registro de inspección y ensayo al producto terminado es representado por la Acta de 
Recepción del Proyecto, entre La Organización y el Cliente, que determina la adecuación del 
producto a los requisitos especificados.  
Los siguientes procedimientos aplican a esta sección: 
- Plan de puntos de inspección, medición y prueba. 
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- Procedimiento para efectuar ensayo de permeabilidad de suelos. 
- Procedimiento para efectuar ensayo de compactación de suelos. 
- Procedimiento para efectuar ensayo de densidad de suelos. 
- Procedimiento para efectuar ensayo de humedad de suelos. 
- Procedimiento para efectuar el ensayo de granulometría de suelos. 
- Procedimiento para efectuar el ensayo límites de Atterberg de suelos. 
- Procedimiento para efectuar el ensayo de muestreo de suelos. 
- Procedimiento para la preparación de muestras de concreto. 
- Procedimiento para efectuar el ensayo de compresión de concreto. 
 
Los registros de la Calidad que se generan de la aplicación de los procedimientos mencionados 
se conservan y archivan de acuerdo al procedimiento, “Procedimiento para control de los 
registros de la calidad”. 
 
4.11 Control de los Equipos de inspección, medición y ensayo 
“El proveedor debe establecer y mantener procedimientos documentados para 
controlar, calibrar y realizar el mantenimiento de los equipos de medición y ensayo, usados 
por el proveedor para demostrar la conformidad de producto, con los requisitos especificados” 
(Alpuche, 2016). Los equipos de inspección, medición y ensayo deben usarse de forma que se 
conozca la incertidumbre de la medición y que esta sea compatible con la capacidad de 
medición requerida. Incluye: 
 
4.11.1 Procedimientos 
“Oficina Técnica aplican y mantiene actualizados procedimientos documentados para 
controlar la calibración de los equipos de inspección, medición y ensayo usados para demostrar 
la conformidad del producto con los requisitos especificados” (Alpuche, 2016). 
 
La conformidad del producto puede ser expresada inclusive a través de inspecciones, 
mediciones, y ensayos de variables de los procesos que componen nuestro producto.   
 
4.11.2 Selección 
Oficina Técnica selecciona los equipos de medición, inspección y ensayo asegurando 
que sean compatibles con la capacidad de medición requerida en los contratos y 





Para la calibración, el Proyecto utiliza los servicios de terceros, con capacidad 
reconocida en el mercado, a medida de sus intereses y de los Clientes. 
 
En los casos que el mercado no sea capaz de ofrecer los servicios de calibración conforme los 
requerimientos del “Plan de control y mantenimiento de equipos de medición, inspección y 
ensayo”. 
4.11.4 Evaluación de resultados 
La Jefatura de Obra, evalúa y documentan la validez de los resultados previos de 
inspección, medición y ensayo que se comprueben estén fuera de calibración. 
 
4.11.5 Acceso, manipulación, preservación y almacenamiento 
El área de Almacén, asegura que la manipulación, preservación y el almacenamiento 
de los equipos de inspección, medición y ensayo, sea tal que mantenga su exactitud y su aptitud 
para el uso. 
 
4.11.6 Registros 
Cuando un equipo de inspección, medición y ensayo es asignado a un proyecto, este es 
responsable de su control. 
 
Si el Cliente lo requiere, los datos técnicos y registros relativos a los equipos de inspección, 
medición y ensayo, estarán disponibles para su verificación. 
 
“Cuando sea aplicable los soportes lógicos de ensayo o referencias comparativas como medio 
adecuado de inspección, son calibrados por terceros utilizándose la misma metodología de 
control de equipos de inspección, medición y ensayo” (Alpuche, 2016). 
 
Para controlar los equipos de inspección, medición y ensayo está establecido lo siguiente: 
• Se identifican aquellos que afectan a la Calidad de los productos, calibrándolos y 
ajustándolos a intervalos establecidos. La calibración se realiza por medio de equipos 
certificados que tengan una relación válida con patrones internacionales o nacionales 
reconocidos, cuando el mercado lo permita. En situaciones específicas y de acuerdo 
con los Clientes, se documentarán las bases de calibración. 
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• El “Plan de control y mantenimiento de equipos de medición, inspección y ensayo” 
contiene datos sobre el tipo de equipo, número de identificación, localización, 
frecuencia, método de verificación y criterio de aceptación (a través de los certificados 
de calibración). 
• Identificación con una marca y/o registro de identificación incluyendo su estado de 
calibración. 
• Realización de las calibraciones, inspecciones, mediciones y ensayos en condiciones 
ambientales adecuadas asegurando que la manipulación, la preservación y el 
almacenamiento de los equipos de medición y ensayo no alteran su exactitud y 
precisión. 
• Evaluación y documentación de la validez de los resultados obtenidos con anterioridad, 
con equipos de inspección, medición y ensayo que se comprueben que están fuera de 
calibración. 
• Protección de las instalaciones de inspección, medición y ensayo de manera de 
preservar la calibración dentro del período establecido. 
Los siguientes procedimientos que aplican a esta sección son: 
Plan de control y mantenimiento de equipos de medición, inspección y ensayo. 
Los registros de la Calidad que se generan de la aplicación del procedimiento 
mencionado se conservan y archivan de acuerdo al procedimiento, “Procedimiento para 
control de los registros de la calidad”. 
 
4.12 Estado de inspección y ensayo 
“El estado de inspección debe verificarse por medios adecuados, que indiquen la 
conformidad o no conformidad del producto con respecto a la inspección y los ensayos 
realizados” (Alpuche, 2016). La identificación del estado de inspección y ensayo debe 
mantenerse, según se defina en el plan de la calidad o en los procedimientos documentados, 
durante la producción, instalación y prestación de servicio posventa del producto para asegurar 
que los productos que hayan superado las inspecciones y ensayos requeridos sean 
despachados, usados o instalados. Comprende: 
 
4.12.1 Procedimientos 
Oficina Técnica tiene y mantiene actualizados procedimientos documentados para la 




(Alpuche, 2016) “Oficina Técnica aplica y mantiene informes del estado de la 
inspección y ensayo, indicando la conformidad o no del producto con respecto a la inspección 
y los ensayos realizados según el Plan de Gestión de la Calidad respectivo y procedimientos 
documentados, colocando etiquetas, calcomanías, códigos de colores y elaborando registros 
de inspección en las fases de recepción, construcción e instalación”. Asegurando así, que 
únicamente los productos que hayan superado las inspecciones y ensayos requeridos sean 
despachados, usados o instalados, excepto en los casos en que el producto haya sido liberado 
bajo una concesión. 
 
El siguiente procedimiento aplica a esta sección: 
- Procedimiento para el control de estado de inspección y ensayo. 
 
Los registros de la Calidad que se generan de la aplicación del procedimiento mencionado se 
conservan y archivan de acuerdo al procedimiento, “Procedimiento para control de los 
registros de la calidad”. 
 
4.13 Control de los productos no conformes 
“El proveedor debe establecer y mantener procedimientos documentados para evitar 
que el producto que no cumpla con los requisitos especificados sea utilizado o instalado 
inadvertidamente” (Alpuche, 2016). Este control debe comprender la identificación, 
documentación, evaluación, segregación, el tratamiento de los productos no conformes y la 
notificación a las funciones implicadas. Comprende: 
 
4.13.1 Procedimientos 
La Jefatura de Obra y Oficina Técnica aplican y mantienen actualizados 
procedimientos documentados para evitar que el producto que no cumple con los requisitos 
especificados sea utilizado o instalado inadvertidamente. 
 
4.13.2 Identificación 
Todas las áreas de Proyecto tienen la responsabilidad por la identificación de los 






Todas las áreas del Proyecto revisan los productos no conformes, segregándolos 
cuando sea posible. Estos productos pueden requerir las siguientes acciones: 
• Reprocesamiento para satisfacer los requisitos especificados. 
• Aceptación con o sin reparación, previa autorización escrita del Cliente. 
• Reclasificación para otras aplicaciones. 
• Rechazo definitivo o desecho. 
 
Cuando los contratos lo exijan, el representante de la obra presenta a los clientes las solicitudes 
de autorización escritas para la utilización o reparación de productos no conformes. Los 
productos reparados son inspeccionados nuevamente de acuerdo con el Plan de Aseguramiento 
de la Calidad respectivo y los procedimientos escritos. 
 
4.13.4 Registros 
Se registra la descripción de las no conformidades identificadas y de las reparaciones 
efectuadas indicando así, el estado real de los productos (véase punto 4.16). 
El siguiente procedimiento es aplicable a esta sección: 
 
- Procedimiento para el control de no conformidades. 
 
Los registros de la Calidad que se generan de la aplicación del procedimiento mencionado se 
conservan y archivan de acuerdo al procedimiento, “Procedimiento para control de los 
registros de la calidad”. 
 
4.14 Acciones correctivas y preventivas 
“El proveedor debe establecer y mantener procedimientos documentados para la 
implementación de acciones correctivas y preventivas. Cualquier acción correctiva o 
preventiva que se tome para eliminar las causas de las no conformidades existentes y 
potenciales debe ser proporcional a la magnitud de los problemas y a los riesgos encontrados” 
(Alpuche, 2016). Comprende: 
 
4.14.1 Procedimientos 
La Jefatura de Obra y Oficina Técnica mantienen actualizados procedimientos 
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documentados para la implantación de acciones correctivas y preventivas. 
 
4.14.2 Grado de la no conformidad 
La Jefatura de Obra controla la frecuencia de ocurrencia y la tendencia a repetirse de 
la no-conformidad, estableciendo así los parámetros para la aplicación de acciones correctivas. 
 
4.14.3 Cambio en los procedimientos 
“La Jefatura de Obra y Oficina técnica son responsables por el cambio de los 
procedimientos específicos cuando este es originado por una acción correctiva y preventiva” 
(Alpuche, 2016). El Representante de la Dirección, a través del Aseguramiento de la Calidad 
es responsable por el cambio de los procedimientos generales cuando este es originado por una 
acción correctiva y preventiva.  
 
4.14.4 Acciones correctivas 
La Jefatura de Obra es responsable por las acciones correctivas que involucran: 
• El tratamiento efectivo de las insatisfacciones de los Clientes y de los informes sobre 
las no conformidades del producto. 
• La investigación de las causas de las no conformidades relativas al producto, proceso, 
Sistema de Gestión de la Calidad y el registro de los resultados de la investigación. 
• La eliminación de la repetición de no conformidades. 
• La aplicación de controles que aseguren la efectividad de estas acciones. 
 
4.14.5 Acciones preventivas 
Aseguramiento de la Calidad y el Proyecto son responsables por las acciones 
preventivas que involucran: 
• Uso de fuentes de información adecuadas, como los procesos y operaciones de trabajo 
que afecten la Calidad del producto, concesiones, resultados de auditorías, registros de 
la Calidad, informes de servicio al Cliente e insatisfacciones del Cliente para detectar, 
analizar, disminuir y/o eliminar las causas potenciales de las no conformidades. 
• La definición de los pasos necesarios para tratar cualquier problema del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad. 
• La iniciación de acciones preventivas y la aplicación de controles para asegurar que 
estas sean efectivas. 
88 
 
• Informaciones a la Dirección para análisis y revisión (véase punto 4.1.7). 
 
El siguiente procedimiento es aplicable a esta sección: 
- Procedimiento para el control y tratamiento de acciones correctivas y preventivas. 
- Los registros de la Calidad que se generan por la aplicación del procedimiento 
mencionado se conservan y archivan de acuerdo al procedimiento, “Procedimiento para 
control de los registros de la calidad”. 
 
4.14.6 Manipulación, almacenamiento, embalaje, preservación y entrega 
El proveedor debe establecer y mantener procedimientos documentados para la 




“El área de almacén aplica y mantiene actualizados procedimientos documentados para 
la manipulación, almacenamiento, preservación y la entrega de productos. Para tal se 
consideran los componentes, elementos y procesos que componen el producto de la empresa” 
(Alpuche, 2016). 
Para efectos de practicidad y divulgación de los requisitos de manipuleo, 
almacenamiento y preservación de materiales asociados a los procesos operacionales se 
desarrollaron procedimientos abordando el tema en el elemento 4.9 del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad  
 
4.14.8 Almacenamiento 
Se aplican métodos de manipulación para prevenir daños y deterioros de los productos 
y elementos a ser incorporados al proyecto.  
 
4.14.9 Embalaje 
Se utilizan áreas y locales de almacenamiento definidos para prevenir daños y deterioro 
de los productos y elementos a ser incorporados al proyecto. 
 
Se utilizan métodos adecuados para la autorización de recepción y el despacho de y hacia 








“Se aplican y controlan los procesos de embalaje, asegurando la integridad de los 
productos y elementos a ser incorporados al proyecto, cuando se especifique en el contrato” 
(Alpuche, 2016).  
 
Cuando los procesos de embalaje no están especificados en el contrato la Organización trata 




Se aplican métodos para la preservación y segregación de productos y elementos a ser 




El producto contratado es entregado conforme los requisitos contractuales, a 
satisfacción de los Clientes, mediante Acta de Recepción del Proyecto y documentación 
aprobada. 
Los siguientes procedimientos aplican a esta sección:    
- Procedimiento para la manipulación, almacenamiento y preservación de materiales 
permanentes en almacenes de obra. 
- Procedimiento para la recepción, despacho y control de mercancías en almacén de obra. 
- Procedimiento de administración de Kardex de almacén de obra. 
 
Los registros de la Calidad que se generan de la aplicación de los procedimientos mencionados 
se conservan y archivan de acuerdo al procedimiento, “Procedimiento para control de los 
registros de la calidad”. 
 
4.14.13 Control de los registros de la calidad 
“El proveedor debe establecer y mantener procedimientos documentados para 
identificar, recoger, codificar, acceder, clasificar, mantener, archivar, disponer de los registros 
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de la calidad” (Alpuche, 2016). Los registros de la calidad deben mantenerse para demostrar 




El Aseguramiento de la Calidad y Oficina Técnica aplican y mantienen actualizados 
procedimientos documentados para identificar, recolectar, codificar, acceder, clasificar, 
archivar, mantener y disponer de los registros relativos a la Calidad. 
 
4.14.15 Mantenimiento 
“Los registros de la Calidad son controlados y mantenidos por cada Unidad de la 
estructura organizacional de la empresa conforme los procedimientos aplicables, con el 
objetivo de demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos y la efectividad del 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad” (Alpuche, 2016)..  
 
4.14.16 Archivos 
“Los registros de la Calidad son legibles, se archivan y conservan de forma tal que son 
fácilmente ubicados en las instalaciones que proveen las condiciones ambientales para prevenir 
su daño y deterioro y evitar su pérdida” (Alpuche, 2016). 
 
Los registros de la Calidad, están a disposición de los Clientes o sus representantes para su 
evaluación. 
 
Aseguramiento de la Calidad es el área encargada de la documentación. 
El siguiente procedimiento aplica a esta sección: 
- Procedimiento para el control de los registros de la Calidad. 
 
4.15 Auditorías internas de la calidad 
Las auditorías internas de la calidad deben programarse en función del estado e 
importancia de la actividad por auditar y deben ser realizadas por personal independiente de 
aquellos que tienen responsabilidad directa por la actividad a auditar. Incluye: 
 
4.15.1 Acciones Correctivas y seguimiento 
La Unidad auditada, tomando como base el informe realizado por los auditores, 
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implantan oportunamente las acciones necesarias para levantar las no conformidades 
encontradas y aplicar las acciones correctivas necesarias.   
 
La Auditoría interna se encarga de verificar mediante seguimiento que se hayan realizado las 
acciones necesarias para levantar las no conformidades encontradas y la implementación y 




Oficina Técnica mantiene registros de las Auditorías Internas. 
 
4.16 Capacitación 
El proveedor debe establecer y mantener procedimientos documentados para 
identificar y satisfacer las necesidades de capacitación de todo el personal que realice 
actividades que afecten a la calidad. Comprende: 
 
4.16.1 Procedimientos 
La Jefatura de Obra y Administración aplican y mantienen actualizados procedimientos 
documentados para identificar y proveer capacitación al personal que realice actividades que 
afecten la Calidad. 
 
4.16.2 Identificación 




Administración es responsable por el desarrollo de la capacitación. 
 
4.16.4 Calificación 
Administración es responsable por la calificación del personal que realiza tareas 







Se mantienen registros de la capacitación y calificación (véase punto 4.16). 
Los siguientes procedimientos se aplican en esta sección:   
- Procedimiento para la identificación de las necesidades de capacitación. 
- Procedimiento para solicitud de un programa de capacitación. 
 
Los registros de la Calidad que se generan de la aplicación de los procedimientos mencionados 
se conservan y archivan de acuerdo al procedimiento, “Procedimiento para control de los 
registros de la calidad”. 
 
4.17 Servicio post-venta 
Cuando los servicios posventa sean un requisito especificado, el proveedor debe 
establecer y mantener procedimientos documentados para suministrar estos servicios y para 
verificar e informar que dichos servicios cumplen con los requisitos especificados. 
 
4.18 Procedimientos 
La Unidad Funcional de Marketing mantiene y aplica procedimientos documentados 
para servicios posventa. 
 
4.18.1 Seguimiento 
La Unidad Funcional de Marketing y cada Proyecto en particular son responsables del 
seguimiento del servicio posventa. Si contractualmente se define que el servicio de 
mantenimiento posterior a la entrega del Proyecto es responsabilidad de  la Organización, éste 
está en capacidad de diseñar y ejecutar un plan de acción para cumplir con este requisito 
 
Los siguientes procedimientos se aplican en esta sección:   
- Procedimiento para servicios posventa. 
 
Los registros de la Calidad que se generan de la aplicación del procedimiento mencionado se 
conservan y archivan de acuerdo al procedimiento, “Procedimiento para control de los 






4.19 Técnicas estadísticas 
“El proveedor debe identificar la necesidad de técnicas estadísticas, requeridas para 
establecer, controlar y verificar la capacidad de los procesos y las características de los 
productos” (Alpuche, 2016). 
 
4.19.1 Procedimientos 
El Proyecto aplica y mantiene actualizados procedimientos documentados para 
implementar la aplicación de las técnicas estadísticas. 
 
4.19.2 Identificación 
Todas las áreas del Proyecto identifican la necesidad de técnicas estadísticas requeridas 
para establecer, controlar y verificar la capacidad de los procesos y las características de los 
productos. 
El siguiente procedimiento aplica a esta sección: 
- Procedimiento para implantar, aplicar y controlar técnicas estadísticas. 
 
Los registros de la Calidad que se generan de la aplicación del procedimiento mencionado se 
conservan y archivan de acuerdo al procedimiento, “Procedimiento para control de los 
registros de la calidad”. 
 
5. PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS        
“Anteriormente en nuestro Plan de Gestión de la Calidad se ha mencionado los 
procedimientos aplicados al Proyecto “Luciana – Empresa Triada SAC”, estos deben cumplir 
con los requerimientos de la Norma ISO 9001 y además con las Especificaciones Técnicas” 
(Alpuche, 2016).  
 
Dentro de los procedimientos podemos encontrar dos tipos, que son: 
 
- Procedimientos Generales 
Documentos que expresan métodos para ejecutar actividades de gestión y 
operacionales asociados al Sistema de Gestión de la Calidad. Estos procedimientos 
pueden ser utilizados en su totalidad, parcialmente o como referencia en el Proyecto. 




- Procedimientos Específicos 
Son documentos que expresan métodos para ejecutar actividades de gestión y 
operacionales asociados al Sistema de Aseguramiento de la Calidad del Proyecto, 
atendiendo a los requisitos contractuales y prácticas específicas del proyecto. Estos 
procedimientos son emitidos en el proyecto.  
 
A continuación, daremos tres ejemplos de esos Procedimientos, con diferentes características 
cada uno: 
• Procedimiento para el control de no conformidades, este es un Procedimiento General, 
que tendrá que adaptarse al Proyecto en particular. 
• Procedimiento para Excavación Masiva, Este es un Procedimiento Específico, que ha 
sido modificado para cumplir con los requisitos de las Especificaciones Técnicas. 
• Procedimiento de Preparación de muestras de Concreto 
 
5.1.  Procedimiento para el Control de No Conformidades 
Las disposiciones de una “no conformidad” deben atender a las especificaciones y 
normas aplicables. 
 
5.1.1. Control de Revisión 
Nº rev. Descripción Pág. Revisado por Fecha Aprobado por Fecha 
0       
       
 
5.1.2. Definiciones 
• Corrección: Acciones orientadas a subsanar algún defecto ó no conformidad. 
• Desviación: Tolerancias establecidas en los requisitos especificados. 
• Defecto: No cumplimiento de un requisito especificado pero con una corrección 
predeterminada en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
• No Conformidad: No cumplimiento de un requisito especificado sin una corrección 
predeterminada en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad. 
• Segregación: Separación de un elemento o componente no conforme o defectuoso 






• “La identificación de la no conformidad se efectúa en cualquier proceso o subproceso 
asociado al desarrollo del proyecto. Los mecanismos de detección son las inspecciones 
visuales, ensayos (inspección instrumental), ó cualquier otro medio de observación y 
control definido en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad” (Alpuche, 2016). 
• Durante el proceso de inspección, si se detecta un elemento o componente fuera del 
requisito especificado, se consulta el correspondiente procedimiento operacional, 
verificando si se tienen acciones predefinidas para su tratamiento. En el caso que exista 
una solución predeterminada, proseguir con las instrucciones, pues se trata de un 
defecto. Si no se registra el problema en coordinación con Oficina Técnica del 
proyecto. Se presenta al Cliente si: 
− La solución modifica otra característica de diseño. 
− Si no modifica el diseño del proyecto, pero contractualmente es requerida la 
aprobación previa del Cliente. 
Si al momento de consultar con el procedimiento, no se tienen acciones predefinidas 
para el tratamiento del problema, también se trata como una no conformidad. 
• “Cualquier persona e inclusive nuestros clientes, puede alertarnos acerca de un 
elemento o componente que no cumple con los requisitos especificados. En este caso 
elabora y emite un “Registro de No Conformidad” utilizando el formato de No 
Conformidad” (Alpuche, 2016). Cuando sea aplicable, los elementos o componentes 
no conformes son segregados en áreas previamente establecidas, las cuales se 
demarcan y señalizan para evitar su utilización involuntaria.  
En el formato indicado también se describe el proceso en donde fue encontrada la falla, 
a fin de estudiar y plantear la solución al problema a través de una propuesta de 
corrección.  
• Identificación de las no conformidades de los elementos o componentes se efectúa con 
la colocación de etiquetas de estado de inspección en los elementos o componentes. Se 
usa etiquetas autoadhesivas, carteles y/ó marcadores de tinta ó pintura, determinando 
el estado del elemento o componente de la siguiente manera: 
1) Etiquetas amarillas “RETENIDO” (estado transitorio): 
Su uso rige para todo elemento o componente que presente defectos. 
2) Etiqueta roja “ELEMENTO O COMPONENTE NO CONFORME”: 
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Su uso rige para todo elemento o componente que presente no conformidad. 
Se puede usar también cualquier otro método de identificación como marcadores 
industriales y otros que se decidan en el proyecto. 
 
5.1.3.2 Propuesta de Corrección 
La aprobación del planteamiento de solución de la no conformidad es responsabilidad 
del Jefe de Obra quien asimismo define el tratamiento a dar al elemento o componente no 
conforme, señalando el impacto que genera en el proyecto (plazos y costos). Cuando sea 
aplicable, el cliente firma el registro en señal de conformidad con la propuesta de corrección. 
• La alternativa de tratamiento de un elemento o componente es: 
1) Usar como está 
2) Reclasificar para otras aplicaciones. 
3) Reprocesar 
4) Rechazar definitivamente o desechar. 
• El Jefe de Obra es el responsable de definir la persona encargada de elaborar la 
propuesta de corrección. 
 
5.1.3.3 Ejecución de la Corrección 
-  “La ejecución de la corrección de una no conformidad deberá efectuarse después de 
las debidas aprobaciones y debe ser acompañada de las inspecciones conforme está 
descrito en los Procedimientos y/o Normas aplicables. Se deben registrar los 
resultados” (Alpuche, 2016). 
 
5.1.3.4 Cierre de la no conformidad. 
-  El Jefe de Obra es responsable por el cierre de la no conformidad. Cuando sea 
aplicable, el Cliente es notificado para expresar formalmente la aceptación de la 
corrección con lo que se cierra la no conformidad. 
 
5.1.3.5 Control general de las no conformidades 
- En el Proyecto, el control de las no se realizan a través de una base de datos y/o formato. 
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Diagrama de Flujo Para Procedimiento 











4.13 Control de Productos No-Conformes
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REGISTRO DE CONTROL DE NO CONFORMIDADES 
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5.2. Procedimiento de Excavación Masiva         
Este procedimiento rige para los trabajos de excavación masiva que se efectuarán en 
el Proyecto Luciana – Empresa Triada SAC. 
Documentos de referencia. 
• Reglamento Nacional de Construcciones. 
• Bases de Licitación, Volumen I. p.97-99 
 
5.2.1. Definiciones. 
• Excavación masiva: es el movimiento de grandes masas de tierras, ejecutados lo más a 
menudo sin procedimientos particulares, sea al aire libre en seco o sea bajo el agua 
(dragados).  
• Terreno suelto: es aquel que puede excavarse a mano o mecánicamente sin previa 
disgregación, esto es, directamente por medio de herramientas cortantes que penetran 
por simple presión, o bien, por un ablandamiento por percusión con útiles cortantes que 
los dejan en condiciones de ser recogidos con la pala. 
• Terreno rocoso: es aquel que antes de su extracción ha de romperse, dislocarse o 
desagregarse, ya sea por medio de explosivos o mecánicamente con ayuda de equipo 
pesado o con herramientas de mano como el pico de roca. 
• Excavación en fango: movimiento del material que contiene una cantidad excesiva de 




El planeamiento de obra establecido por el Gerente de Proyecto y los Ing. Asistentes 
Jefes de Frente determinan el ritmo de avance y frentes de trabajo, con lo cual se define el total 
de los equipos, mano de obra y materiales indicados y requeridos. 
 
- Equipos 
El Gerente de Proyecto coordina con la DES para el suministro del equipo según 
requiera la magnitud de la obra en las actividades. 
 
Equipos referenciales de producción directa. 
• Camión volquete 6x4, 330 HP, 10 m3. 
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• Retroexcavadora 125 HP. 
• Motobomba 4”, 12 HP. 
 
Ensayos, medición e inspección. 
Esto incluye todos los equipos utilizados para comprobar la conformidad de las 
propiedades del producto. 
 
5.2.3. Herramientas 
No relevante para este procedimiento. 
 
5.2.3.1 Mantenimiento de equipos. 
Ítem relacionado con el plan de mantenimiento del equipo. 
 
5.2.3.2 Materiales 
Suministro de materiales permanentes. 
Los materiales a utilizarse en los trabajos de movimiento de tierras serán: 
• Propios, cuando se utilizan los productos de excavaciones masivas o localizadas 
en la misma zona para compensar los volúmenes de una misma sección 
transversal. 
• Préstamo, en el caso que provengan de zonas definidas como canteras. 
 
Dichos materiales se utilizarán en rellenos, nivelación y compactación siempre que 
cumplan con las especificaciones solicitadas por el proyecto. 
 
Almacenaje y preservación. 
Los materiales deben ser almacenados de tal manera que se asegure su calidad y propiedades 
para el proyecto, en concordancia al plan general de preservación de materiales. 
 
5.2.4 Personal 
5.2.4.1 Cuadrilla típica 
El proceso para efectuar trabajos de excavación masiva estará a cargo del Supervisor 




El listado referencial de personal para la ejecución de la actividad es: 
- 01 capataz. 
- 02 peones. 
- 01 operador de motobomba. 
- 01 operador de camión volquete. 
- 01 operador de retroexcavadora. 
 
El responsable, coordina con las áreas pertinentes de obra (administración, taller de obra, otros 
frentes de trabajo), los relevos necesarios que permitan cubrir los puestos. 
 
5.2.4.2 Calificación necesaria 
El personal involucrado es capacitado en las acciones preventivas a tomar con respecto 
a la seguridad en la actividad, en concordancia al Manual de Seguridad, Salud y Ambiente. 
 
El responsable de la actividad tiene una calificación sobre la base de su experiencia de 
ejecución de la actividad a realizar. 
 
Exigir que los operadores que trabajen dentro de la zona que requiera excavación selectiva, 
tengan un alto nivel de experiencia y demuestren elevada pericia.  
 
La precisión en la excavación hasta los límites delineados, así como hasta el nivel piso de 
banco, son los criterios bajos los cuales se juzgará a los operadores. 
 
Se requerirá un alto grado de comunicación entre los operadores y el supervisor para asegurar 
que se logre un trabajo eficiente. 
 
5.2.5 Servicios permanentes contratados. 
Para el caso de servicios contratados estos se regirán por el presente procedimiento u 
otros procedimientos previamente concordados, teniendo en cuenta el alcance establecido 
anteriormente.  
 
5.2.5.1 Excavación masiva. 
• En el proyecto se presentan los siguientes casos: 
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5.2.5.1.1 Excavaciones anexas  
Comprende trabajos necesarios de excavación, en tramos de corte cerrado, incluye el 
perfilado y estabilización de los taludes sobre el nivel de las banquinas por estar muy 
empinados y excavaciones donde lo requiera el camino de servicio y/o berma por el estado de 
colmatación en que se encuentren. 
 
La medición se llevará a cabo mediante secciones transversales y de acuerdo a la sección de 
diseño, o a la sección realmente excavada que permita estabilizar los taludes de los cortes 
cerrados. 
• Los planos de construcción proporcionados por la supervisión servirán para realizar los 
trabajos de excavación. 
• El personal de topografía realizará un levantamiento de la superficie de corte (terreno 
natural), para enseguida delimitar la zona a excavar. ubicando las estacas que indiquen 
las alturas de corte. 
• El trabajo de corte debe ser dirigido por el supervisor responsable, el que debe tener 
presente no sobre excavar de los niveles de corte y taludes indicados y captar material 
inadecuado fuera del área de corte. 
• Todo el proceso de corte o excavación debe ejecutarse en condiciones seguras de tal modo 
de garantizar un trabajo seguro y eficiente. 
• En excavaciones en terrenos rocosos las dificultades de extracción son función de su 
constitución petrográfica y estratigráfica, las rocas que se presentan en bancos gruesos 
y compactos son mucho más difíciles de extraer que las que se encuentran en estratos 
o bancos de poco espesor y agrietados. 
 
En terreno fangoso la eliminación de agua podrá lograrse diseminando el fango sobre una 
superficie grande y dejarlo secar, cambiando las características de la tierra o estabilizando con 










Registros de Control y Aceptación para trabajos de Excavación Masiva y Localizada 
Paquete: Fecha: 
Lugar: Progresiva Inicio: 
Realizado por: Progresiva Término: 
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Proceso Revisión / Aceptación
4.9 Control de procesos
Inicio
C r e a te d  w ith
 V is io  P r o fe s s io n a l T e s t D r iv e
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Tipo de excavación 
Excavación Localizada Excavación Masiva 
Excavación manual Excavación de caja de canal 
Excavación común Excavación fuera de caja de canal 
Excavación de estructuras  
Control del proceso 
 1 2 3 4 5 6 
Trabajos de limpieza culminados       
Cota inicio de excavación (de terreno)       
Cota final de excavación (de fondo)       
Volumen excavado       
 Volumen Sobre excavado       
Seguridad en la operación       
Se notificó  a la Supervisión el inicio de la excavación 
Se cuenta con la debida autorización para efectuar la sobre excavación 
Eliminación material excavado Botadero: 
Límites permisibles Superior Inferior Unidad Autorización 
    
     
    
Recursos (Mano de obra, equipos y/o herramientas, materiales) 
Descripción Cantidad H-H/H-M 
    
    
    
    
    
    
    












5.3. Procedimiento para preparación de muestras de concreto 
Este procedimiento está dirigido a la obtención de muestras que mantengan invariable 
las propiedades del concreto y que la muestra represente las propiedades del lote de concreto 
producido, con la finalidad de efectuar de ensayos necesarios y/o solicitados para la evaluación 





El planeamiento de obra establecido por el Jefe de Obra y el Ingeniero de Planeamiento 
determina el ritmo de avance y frentes de trabajo, con lo cual se define el total de los equipos 
y materiales indicados y requeridos. 
 
5.3.1.2 Equipos 
El Gerente de Proyecto y/o Jefe de Obra coordina con el área de procura para el 
suministro del equipo según requiera la magnitud de la obra en las actividades. 
 
5.3.1.3 Equipos referenciales de producción directa. 
No relevante para este procedimiento. 
 
5.3.1.4 Ensayos, medición e inspección. 
Esto incluye todos los equipos utilizados para comprobar la conformidad de las 
propiedades del producto, en concordancia al Plan de Puntos de Inspección. 





No relevante para este procedimiento. 
 
5.3.1.6 Mantenimiento de equipos 
Ítem relacionado con el plan de mantenimiento del equipo. 
 
5.3.2. Materiales 
5.3.2.1 Suministro de materiales permanentes. 
• Muestras de concreto. 
• Especificaciones técnicas. 






5.3.2.2 Almacenaje y preservación. 
Los materiales deben ser almacenados de tal manera que se asegure su calidad y 
propiedades para el proyecto, en concordancia al plan general de preservación de materiales. 
 
5.3.2.3 Personal 
5.3.2.3.1 Cuadrilla típica 
• El proceso estará a cargo de un ingeniero o técnico de laboratorio responsable 
designado por el Jefe de Obra. 
• El listado referencial de personal para la ejecución de la actividad es: 
- Un (1) técnico de laboratorio. 
- Un (1) auxiliar de laboratorio. 
• El responsable, coordina con las áreas pertinentes de obra (administración, taller de 
obra, otros frentes de trabajo), los relevos necesarios que permitan cubrir los puestos. 
 
5.3.2.3.2 Calificación necesaria 
El personal involucrado es capacitado en las acciones preventivas a tomar con respecto 
a la seguridad en la actividad, en concordancia al Manual de Seguridad, Salud y Ambiente. 
 
El responsable de la actividad tiene una calificación sobre la base de su experiencia de 
ejecución de la actividad a realizar. 
 
5.3.2.3.3 Servicios permanentes contratados 
Para el caso de servicios contratados, estos se regirán por el presente procedimiento u 
otros procedimientos previamente concordados, teniendo en cuenta el alcance antes 
mencionado. 
5.4. Preparación del ensayo. 
5.4.1. Precauciones de seguridad. 
El responsable tiene que tomar las apropiadas precauciones durante el inicio, 
transcurso y término del ensayo.  
 
5.4.2 Preparación de la muestra. 
• La muestra consistirá de no menos de 28 litros (1 pie3) cuando se va a usar para pruebas 
de resistencia.  Se pueden permitir muestras menores para ensayos de rutina, de 
contenido de aire y slump. 
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• El tiempo para la obtención de la muestra desde el inicio hasta el final debe ser lo más 
corto posible, pero no se debe exceder de 15 minutos. 
• La mezcla será transportada al lugar donde se va a efectuar el ensayo del concreto 
fresco o para el moldeo. Esta será remezclada con una pala el tiempo mínimo necesario 
para asegurar la uniformidad de la muestra. 
• Para el ensayo de slump o contenido de aire, o ambos, comenzar el ensayo dentro de 
los 5 minutos después de obtenida la última porción de la muestra. Completar el ensayo 
lo más rápidamente posible. 
• El moldeo de especímenes para el ensayo de compresión será dentro de los 15 minutos 
después de obtenida la última porción de la muestra. 
• Las muestras deberán ser protegidas del sol, viento y otros fenómenos para evitar la 
evaporación rápida del agua de la mezcla y la posible contaminación durante el período 
de tomarlas y usarlas. 
 
5.4.3. Procedimiento del ensayo 
Los procedimientos usados en el muestreo incluirán el uso de todas las precauciones 
que ayuden a obtener muestras que sean representativas de la naturaleza verdadera y de la 
condición del concreto muestreado como sigue: 
 
• Muestreo en mezcladoras estacionarias exceptuando mezcladoras de pavimentación: 
la muestra será obtenida pasando un receptáculo completamente a través del flujo de 
descarga de la mezcladora aproximadamente a la mitad de la olla o desviando el flujo 
completamente de tal modo que descargue en el recipiente.   Deberá tenerse cuidado 
de no restringir el flujo de la mezcladora de tal manera que cause que el concreto se 
segregue. Estos requerimientos se aplican a mezcladoras fijas y a mezcladoras que se 
inclinen. 
• Muestreo en pavimentadoras: el contenido de la pavimentadora debe ser descargado, y 
la muestra deberá tomarse de por lo menos 5 distintas posiciones del mentón. 
• Muestreo en tambores giratorios de camión o agitadores: la muestra se tomará a tres o 
más intervalos a través de la descarga de la olla completa, excepto que las muestras no 
se tomarán al principio o al final de la descarga. El muestreo se hará necesariamente 
pasando un receptáculo a través del flujo de descarga o desviando el flujo 
completamente de tal modo que descargue en el recipiente. La velocidad de descarga 
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de la olla será regulada por la velocidad de las revoluciones del tambor y no por el 
tamaño de la abertura. 
• Muestreo en camiones de parte superior abierta, agitadores camiones de volteo u otros 
tipos de receptáculos de partes superior abierta: las muestras se obtendrán por 
cualquiera de los procedimientos descritos en los párrafos anteriores, el más aplicable 



















































4.10 Inspección y ensayo 
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FORMATO DE CONTROL Y ACEPTACIÓN 
 
 Proyecto:  Elemento : 
Lugar:  Zona de vaciado: 
# de muestra:  Ubicación : 
Fecha:  Aire total  
 
Aire incorporado Aire atrapado 
Realizado por:  



















f ´c diseño 
kg/cm2  
Slump 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
A Control de Calidad Norma:   
unidad 
Resultado del ensayo Autorizaciones 
 Límites permisibles Superior Inferior Aprobado  Desaprobado  
A.1 Temperatura      
A.2 Slump      
B Oficina técnica Especificación de obra 
unidad 
Resultado del ensayo  
 Límites Permisibles Superior Inferior Aprobado  Desaprobado 
B.1 Temperatura      
B.2 Slump      
C Supervisión Especificación técnica 
unidad 
Resultado del ensayo  
 Límites Permisibles Superior Inferior Aprobado  Desaprobado 
C.1 Temperatura      





























Proyecto X X X         
Revisión 
Bibliográfica   X         
Presentación del 
proyecto para su 
aprobación. 





  X X X X      
Elaboración de 
la propuesta 
como aporte de 
la investigación.  
 
    X X X X    
Redacción y 
Revisión        X X X   
Preparación del 
informe final.         X   
Presentación del 




8. Presupuesto  
- Recursos Humanos 
o Toma de datos→ Pasajes  :  S/. 1000.00 
o Analista de datos →    : S/. 900.00   
 
-  Recursos económicos 
o Hojas     : S/. 15.00  
o Impresiones    :  S/.  200.0 
 
• Otros: 
o Permisos    :  S/. 0.00 
 
TOTAL    :  S/. 2,515.00 
 
-  Físicos 





• Artículos previos (antecedentes) 
• Publicaciones de revistas  
 
Como material de consumo: 
• Papel bond A4 de 80g 
• Papel periódico A4 
• Lápices, lapiceros y borradores 
• Útiles de oficina 
• USB 
• Laptop 
 
